

COMUNE DI CASAL VELINO
APPRESO ALL'ALBO PRETORIO
Del. 7-07-08 Al. 22-07-08

COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 8/41
DELIBERAZIONE N. 200 in data: 01.07.2008 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: POR CAMPANIA 2000-2006 P.I. PORTUALITÀ
TURISTICA-COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL
VELINO APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE**


L'anno **duemilaotto** addi **uno** del mese di **luglio** alle ore **11,30** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti 5
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 252 del 01.07.2008

Oggetto: POR CAMPANIA 2000-2006 P.I. PORTUALITÀ TURISTICA-
COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL VELINO
APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to

____ Arch. Angelo Gregorio ____

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

In esecuzione della delibera di G.C. n. 235 del 28.09.2006 e n. 262 del 10.11.2006 di rettifica, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi e si disponeva l'espletamento della relativa gara di appalto;

Premesso:

- CHE con Determina Dirigenziale n. 523 del 24/10/2006 è stato: approvato il bando di gara dei lavori, il disciplinare e lo schema di domanda; disposta la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune, dell'estratto sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito del Ministero; istituita la commissione di gara e disposto il pagamento di € 400,00 a favore dell'Autorità per i lavori Pubblici;
- CHE con Determina Dirigenziale n. 2 del 09/01/2007 sono stati approvati gli esiti dei verbali di gara del cinque e undici del mese di dicembre 2006, con l'aggiudica all'impresa Jonio Sub srl con sede in Taranto, C.so Piemonte, 20/22 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,981% sull'importo a base di gara di € 1.098.198,79 aggiudicandosi l'asta per un contratto complessivo di € 856.584,74 comprensivo di € 21.745,00 per oneri della sicurezza, del che è verbale n. 2;
- CHE in data 09/02/2007 con rep. 1 è stato stipulato regolare contratto d'appalto;
- CHE con Determina Tecnica n. 103/07 è stato approvato di rimodulare il quadro economico dell'intervento codice PI 1002 CLV, per l'effetto delle gare effettuate;
- CHE i lavori sono iniziati in data 11/05/2007;
- CHE con Determina Area Tecnica n. 480 del 15/11/2007 è stata approvata una perizia di Variante Tecnica n. 1 per le ragioni ivi specificate tese a risolvere lo smaltimento delle alghe salpate, senza alcuna modifica del quadro economico di spesa;
- CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 14.03.2008 è stata approvata una seconda variante dei lavori finalizzata alla delocalizzazione dell'attracco del Metrò del Mare per cause impreviste dovute alla presenza di alghe sedimentate;

Considerato:

- CHE il Comune ha ottenuto, in virtù di tale variante n. 2, nuova Concessione Demaniale suppletiva n. 72 del 06/06/2008 da parte del Settore Regionale Trasporti Demanio Marittimo con tutti i pareri tecnici necessari;

Dato atto:

- CHE la Direzione dei lavori ha prodotto in data 01/07/08 perizia tecnica di assestamento finale redatta ai sensi dell'art. 132 c.3 onde procedere all'assestamento di alcune categorie di lavorazione per interventi migliorativi e procedere quindi alla chiusura dei lavori in conformità agli obiettivi del progetto;

VISTO

- Il D.Lgs 163/06 in particolare l'art.132 comma 3;
- il D.P.R. 25.01.2000 n° 34;
- il programma annuale 2005 approvato con D.C.C. , approvato con D.C.C. n. 19 del 01/06/2005;
- l'art. 192 del D.lgs 267/00;
- il Disciplinare regionale n. 665/05 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

- di approvare la perizia tecnica di variante di assestamento finale prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Franco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia;
- di dare atto che detta perizia rimodula il quadro economico post appalto così come stabilito con atto n. 103/07 così come appresso, senza mutare l'impegno definitivo di spesa;
- di trasmettere la presente unitamente a copia della relazione tecnica al settore Regionale Turismo misura 4.6 per quanto di competenza;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa post appalto così come segue specificando che lo stesso non modifica in nessun modo l'importo totale del progetto di € 1.671.969,14 la cui copertura finanziaria è garantita per € 1.337.575,31 quale quota pubblica ridefinita a valere sul POR ed € 334.393,83 a carico del Comune di Casal Velino, giusto mutuo cassa dd. pp.

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORI A CORPO:		
Importo totale lavori al netto del ribasso del 23,981%	€	857.154,59
<i>Oneri per la sicurezza speciali</i> €5.188,79		
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi</i> €6.248,49		
Oneri per la sicurezza totali	€	11.437,28
Importo totale dei lavori	€	868.591,87
Importo totale forniture al netto del ribasso (ed esente iva)	€	388.000,00
	€	1.256.591,87
Importo totale lavori+forniture post appalto		
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	---
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	---
b4) Imprevisti	€	
b5) Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima)	€	36.556,21
b6) Accantonamento art.26 comma 4 legge n.109/94	€	---
Spese generali (12% importo lavori +acquisizione aree)	€	
<i>b2) spese per rilievi, accertamenti e indagini, analisi</i>		
<i>b7) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo incentivo ex art. 92 co.5 D.lgs 163/06)</i>	€	165.497,41
<i>b8) spese per attività di consulenza e supporto</i>		
<i>b9) spese per commissioni giudicatrici</i>		
<i>b10) spese per pubblicità</i>	€	997,85
<i>b11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e analisi ARPAC</i>	€	4.423,64
b12) I.V.A. (al 20% su lavori e spese generali)	€	207.902,15
Importo totale delle somme a disposizione	€	415.377,26
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO post appalto		1.671.969,14
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	2.000.000,00

Economia di gara	€	328.030,86
Recupero fondi Regione (80 %)	€	262.424,69
Recupero fondi comunali (20%)	€	65.606,17

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI UNANIMI espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: TECNICO ;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. *8112*)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, *7-07-2008*

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.
ADDI, *27-07-2008*



IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Anna Caruso

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno *27-07-2008* perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO.....TECNICO
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....