

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 11189
DELIBERAZIONE N. 251 in data: 19.09.2008 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE 'SATRIANO + 7' -2° LOTTO-PARCO PORTO SAN MATTEO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno **duemilaotto** addi **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **6**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 308 del 16.09.2008

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
LOTTIZZAZIONE 'SATRIANO + 7' -2° LOTTO- PARCO PORTO SAN MATTEO
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to
Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

f.to
Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO che:

- con D.C.C. n. 6 del 04/02/2006 è stato dato mandato a questo ufficio di redigere gli atti propedeutici alla definizione dell'iter tecnico amministrativo della Lottizzazione Satriano + 7 e alla conseguente progettazione degli interventi necessari al completamento ed all'asestamento della stessa, resisi necessari a causa del notevole lasso di tempo intercorso dall'approvazione del piano particolareggiato in questione;
- che questo ufficio aveva a suo tempo già redatto una progettazione preliminare allegata all'analisi dello stato della lottizzazione, stimando, come da D.C.C. n. 6/06 l'intero quadro economico in € 341.080,00 onnicomprensivo;
- con Deliberazione n. 154 del 25/05/2007 è stato approvato il progetto stralcio II lotto di che trattasi per l'importo complessivo di € 143.356,66;

-con provvedimento adottato da questo servizio N.ro 61 del 19.06.2007 sono stati approvati gli esiti di gara informale e per l'effetto affidare l'esecuzione degli stessi all'impresa geom. Claudio Pappacena che ha offerto un ribasso del 13% sull'importo a base di appalto, aggiudicandosi la trattativa per € 101.943,29 oltre 1.784,41 di oneri sicurezza per un totale di contratto di € 103.727,70;

-in data 14.09.2007 Rep.n. 8 è stato stipulato con la suddetta impresa il relativo contratto di appalto;

-con provvedimento adottato da questo servizio n.4 del 31.01.2008 si è preso atto della nuova ragione sociale Claudio Pappacena s.r.l. con sede in Pollica (SA) alla Via Mazziotti, 46 subentrata alla ditta individuale Claudio Pappacena con sede in Pollica (SA) alla Via Mazziotti,46, giusta atto di stipula dell'11.01.2008 a rogito del Notaio Dr.Lucio Mozzarella;

CONSIDERATO :

Che il progetto ha previsto il recupero e la sistemazione a verde attrezzato di due aree interne alla lottizzazione che versavano in stato di abbandono;

Che durante il corso dei lavori si è reso necessario introdurre delle piccole modifiche alle lavorazioni previste in contabilità a misura oltre che provvedere ad integrare le stesse per cause impreviste;

che a tal fine la direzione dei lavori, ha redatto apposita perizia di variante e suppletiva nella quale sono descritte analiticamente le modifiche apportate;

DATO ATTO

che il RUP ha dato parere favorevole in ordine all'applicazione dell'art. 132 comma 1 e 3 del D.Lgs 163/06;

che le modifiche non comportano ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto approvato con il progetto originario e trovano copertura nelle economie di gara;

VISTO il D.P.R. N. 554/99 e s.m.i.;

VISTO il D.lgvo n. 163/06;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento opere di urbanizzazione -lottizzazione "Satriano + 7" -2° lotto-Parco Porto San Matteo nell'importo complessivo invariato di € 143.356,66 di cui € 124.324,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13% offerto in sede di gara e € 19.032,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione come dal seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI A LORDO	€ 142.634,79
A DEDURRE IL RIBASSO DEL 13% (SU € 142.634,79-1.784,41)	€ 18.310,55
Lavori al netto di nuovo contratto (+19,8%).....	€ 124.324,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 12.432,42
Spese generali	€ 5.500,00
I.V.A. su spese generali	€ 1.100,00
In uno a disposizione	€ 19.032,42
TOTALE PERIZIA	€143.356,66

Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è sui fondi comunali nell'importo di € 143.356,66 INTERVENTO 2090101 CAP.29 IMP.1755/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che prima della discussione del presente argomento è entrato in aula l'Assessore Di Feo Biagio

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 11190)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addi, 23.09.08

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 23.09.08



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Antonietta Salatto

[Handwritten signature]

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23.09.08 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....