

## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Codice ente<br>10081  | Protocollo n.<br><i>2119</i> |
| DELIBERAZIONE N. <b>56</b><br>in data: <b>10.02.2009</b><br>Soggetta invio capigruppo X |                              |

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA CONVENTO DI CASAL VELINO CAPOLUOGO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno **duemilanove** addi **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


|                   |   |
|-------------------|---|
| GIORDANO DOMENICO | P |
| DI FEO BIAGIO     | A |
| D'ARIENZO FRANCO  | P |
| LISTA LUIGI       | A |
| PISAPIA SILVIA    | P |
| FERRAZZANO PIETRO | P |
| PINTO DOMENICO    | A |

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 39 del 27.01.2009

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA CONVENTO DI CASAL VELINO CAPOLUOGO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

### P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to**  
Arch. Angelo Gregorio

**IL RAGIONIERE**

**f.to**  
Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n°196 del 23.09.2003, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI SOISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE INTERNE COMUNALI CAPOLUOGO";

PRESO ATTO :

CHE per la copertura finanziaria dell'intervento si è fatto fronte con i fondi di cui alla L.R. N.51/78 -Mutuo Cassa DD.PP. Posizione N. 4441304.00;

CHE con contratto di appalto stipulato in data 09.09.2004 rep.n. 549 i lavori sono stati affidati alla ditta Kostruzione Generali di Ribustelli Enrico con sede in Sarno alla Via Lavorate centro per il prezzo di € 52.133,91 al netto del ribasso del 28,590% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 2.888,85 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale è pari a € 55.022,76 comprensivo della somma di € 2.888,85 per oneri di sicurezza.

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N.111 del 10.05.2005 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in parola nell'importo complessivo invariato del progetto originario di € 116.202,80;

CHE dal quadro economico della suddetta perizia è risultata un'economia di € 17.388,984;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 112 del 20.05.2005 sono stati approvati i lavori in estensione dell'intervento di sistemazione e riqualificazione strade interne comunali Via Convento e Via Cimitero nell'importo complessivo di € 17.019,25.

CHE con il suddetto provvedimento la somma è stata imputata sulle economie accertate con l'approvazione della perizia di variante dei lavori principali sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma mutuo posizione N. 4441304-00 stabilendo che, stante la spesa, possono essere eseguiti mediante cottimo fiduciario ed essendo l'importo dei lavori inferiori a € 20.000,00 si può procedere per l'esecuzione degli stessi ad affidamento diretto.

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 118 del 08.09.2008 si sono affidati, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.144 del D.P.R. 554/99 e dell'art.125 del D.lgvo n. 163/06, i lavori in parola alla Società Coop. Ulisse con sede in Casal Velino (SA) alla loc.Temponi per l'importo di € 17.532,97 al netto del ribasso offerto del 5% oltre la somma di € 280,00 per oneri di sicurezza e, pertanto, per un importo contrattuale di € 17.812,97.

CHE in data 16.09.2008 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla direzione lavori il foglio patti e condizioni nonché redatto il verbale di consegna dei lavori;

CHE durante l'esecuzione dei lavori, per cause impreviste e non prevedibili nella fase progettuale si è ravvisata la necessità di apportare delle variazioni alle opere previste nel progetto originario, per cui l'arch.Pasquale Cammarota nella qualità di direttore dei lavori, ha redatto perizia di variante e suppletiva al fine di risolvere aspetti significativi e al miglioramento dell'opera in modo da renderla funzionale e rispondente agli obiettivi del progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 23.507,93;

CHE dalla redazione di tale perizia scaturisce un ulteriore importo della somma già impegnata pari a € 6.118,95;

CHE si rende opportuno provvedere all'approvazione dell'elaborato tecnico di perizia nonché a dotare questo servizio della suindicata somma;

VISTO il D.lgvo N. 163/06;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

#### **PROPONE (a deliberato)**

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione e ripristino pavimentazione Via Convento-lavori in estensione- nell'importo complessivo di € 23.507,93 come dal nuovo quadro economico allegato alla presente proposta ne forma parte integrante e sostanziale

Di utilizzare la somma di € 6.118,95 come importo suppletivo per il completamento dell'intervento da impegnare sull'intervento 1090103 cap. 4 del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità;

Di dare mandato a questo servizio per l'adozione degli atti consequenziali.

## QUADRO ECONOMICO POST-APPALTO

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| A) <b>Lavori</b>                               |           | 18.735,75   |
| 1 Oneri per la sicurezza                       |           | 280,00      |
| 2 Lavori al netto della sicurezza              |           | 18.455,75   |
| 3 Ribasso offerto del 5%                       |           | 922,78      |
| 4 <b>Importo netto di perizia</b>              |           | € 17.812,97 |
| B) <b>Somme a disposizione</b>                 |           |             |
| 1 IVA sui lavori contrattuali                  | 20% di A4 | 3.562,59    |
| 2 Incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 | 2% di A   | 374,71      |
| 3 <b>in uno le somme a disposizione</b>        |           | € 3.936,60  |
| <b>Totale complessivo A4+B3</b>                |           | € 21.749,57 |

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE


|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| A) <b>Lavori</b>                               |           | 20.080,29   |
| 1 Oneri per la sicurezza                       |           | 280,00      |
| 2 Lavori al netto della sicurezza              |           | 19.800,29   |
| 3 Ribasso offerto del 5%                       |           | 990,01      |
| 4 <b>Importo netto di perizia</b>              |           | € 19.090,28 |
| B) <b>Somme a disposizione</b>                 |           |             |
| 1 IVA sui lavori contrattuali                  | 20% di A4 | 4.016,05    |
| 2 Incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 | 2% di A   | 401,60      |
| 3 <b>in uno le somme a disposizione</b>        |           | € 4.417,65  |
| <b>Totale complessivo A4+B3</b>                |           | € 23.507,93 |

Dal suesposto nuovo quadro economico emerge che la descritta perizia suppletiva e di variante ha comportato un incremento di spesa rispetto al progetto originario pari ad Euro 6.118,95.

Casal Velino, \_\_\_\_\_

L'Impresa

(Ulisse Soc. Coop.)



**ULISSE**



**SOCIETA' COOPERATIVA**

Via Tempone - CASALVELINO (SA)

P.Iva 04431120650

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Pasquale Cammarota)



**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   III   - Ufficio: Tecnico;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 2120)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....

Addì, 23-02-2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 23-02-2009

IL RESPONSABILE AA.GG.  
D.ssa Anna Caruso

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23-02-2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...Tecnico.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....