

## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>1389</i>
DELIBERAZIONE N. <b>22</b> in data: <b>29.01.2010</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA  
FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO-APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

L'anno **duemiladieci** addi **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **11,30** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

### Proposta n. 24 del 29.01.2010

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**f.to**

Arch. Angelo Gregorio

**IL RAGIONIERE**

**f.to**

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

**Premesso che:**

- Che con Atti Dirigenziali n.ri 560 del 30.12.2008 e n. 93 del 24/03/2009 è stato determinato di: approvare i lavori della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento e di Completamento del Sistema Fognante nel territorio comunale di Casal Velino" di cui al bando del 07/08/2008, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. di cui ai verbali n.ri 1 del 25/09/2008, 2 del 30/09/2008, 3 del 09/10/2008, 4 del 14/10/2008, 5 del 21/10/2008, 6 del 04/11/2008, 7 del 23/12/2008 e i loro contenuti e per l'effetto aggiudicata definitivamente l'asta all'impresa Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania, che ha offerto il ribasso del 13,181% sull'importo a ribasso di € 1.524.540,61, per una economia di appalto pari ad € 200.949,71 oltre iva quantificando definitivamente l'importo di aggiudica in € 1.323.590,91 oltre € 14.370,68 per oneri sicurezza per un totale contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad **€ 1.337.961,59**;
- Che tali lavori sono oggetto di finanziamento APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche- atto integrativo" intervento DP-SA06, di cui al D.D. n. 237 del 18/04/2008 da parte dell'AGC 5 Ecologia;

#### Considerato che:

- La Direzione dei Lavori ha fatto pervenire proposta di perizia di variante tecnica del 29/01/2010, per assestare delle quantità di progetto causa la natura dei luoghi e delle esigenze migliorative, così come descritte negli elaborati di perizia;
- Il RUP ha verificato che tali varianti rientrano tra i casi di cui all'art. 132 co. 1 lett. b, c e co. 3;
- Tali Varianti, per soli imprevisti ex art. 132 D.lgs 163/06, comportano un incremento contrattuale pari al 11,40% del contratto principale pari ad € 152.565,37 oltre iva che trova copertura su parte degli imprevisti di progetto per € 76.094,36;
- Inoltre sono state previste opere complementari, non tecnicamente divisibili ex art. 57 del D.lgs 163/06 e s.m.i. che saranno oggetto di procedura di affidamento separata ed oneri a carico del comune di Casal Velino per € 114.349,47 oltre iva e spese tecniche per complessivi € 142.250,75;

#### Dato atto che:

- la Regione ha definitivamente impegnato, al netto del 7% di economie, l'importo di € 1.778.955,33;
- la presente proposta di variante e suppletiva ammonta a complessivi € 2.028.718,64;
- la differenza di impegno di € 249.763,31 trova copertura per € 142.250,75 a carico del Comune di Casal Velino e per € 107.512,56 da richiedere alla Regione Campania settore ciclo integrato delle acque, come ulteriore impegno per le sole cause impreviste ed imprevedibili ex art. 132 del D.lgs 163/06;

#### Accertato:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 che tali variazioni sono conformi al dettame normativo e necessarie;
- che l'impresa ha firmato l'atto di sottomissione;
- che i lavori sono necessari e rivestono carattere di urgenza e di pubblica utilità trattandosi di rendere funzionale un servizio fognario onde evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs 163/06;D.P.R. N. 554/99, il DPR 34/00;

VISTO la l.r. 3/07;

VISTO il decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

#### **P R O P O N E (a deliberato)**

- Di approvare la perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in parola approvando l'importo di contratto suppletivo di € 152.565,37 pari al 11,40% del contratto originario che per l'effetto della presente assomma ad **€ 1.490.526,96** compreso oneri sicurezza oltre iva al 10%;
- Di dichiarare la pubblica utilità ed urgenza degli stessi ai sensi del D.lgs 163/06;
- Dare atto che la maggiore somma complessiva di progetto di € 249.763,31 trova e per € 142.250,75 a carico del Comune di Casal Velino e per € 107.512,56 di richiedere alla Regione Campania, Ciclo integrato delle Acque, un ulteriore decreto di impegno;
- Di riformulare ed approvare, per l'effetto, il quadro economico dell'intervento come appreso per un totale progettuale di € 2.028.718,64 come da quadro economico allegato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RIDETERMINATO					
SPESE DI ESECUZIONE					
LAVORI					
A		TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1,699,223.96	
B		RIBASSO D'ASTA DEL 13.181%	€	223,974.71	
C		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	1,475,249.25	A-B
E		Oneri Generali per la sicurezza	€	15,277.71	
F	F.1	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>1,490,526.96</b>	<b>C+E</b>
	F.2	Imprevisti 4,94 %	€	-	
	F.3	Allacci e Fornitura	€	-	
	F.4	Lavori in economia (art. 57 del 163/06)	€	<b>114,349.47</b>	<b>A CARICO DEL COMUNE</b>
G		<b>TOTALE SPESE DI ESECUZIONE</b>	<b>€</b>	<b>1,604,876.43</b>	<b>F.1+F.4</b>
SPESE GENERALI					
H		rilievi, accertamenti e indagini, spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, alle spese per la pubblicazione e pubblicità dei bandi, alle spese per commissioni	€	205,740.20	
L		spese tecniche lavori in economia	€	13,721.94	
M		<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>219,462.14</b>	<b>H+L</b>
IVA COME PER LEGGE					
N		Iva su spese tecniche (20,00% )	€	43,892.43	20.00% di M
P		Iva su lavori in economia (10,00%)	€	11,434.95	10.00% di F.4
R		Iva su lavori in appalto (10,00%)	€	149,052.70	10.00% di F.1
S		<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>2,028,718.64</b>	<b>G+M+N+P+R</b>

- Di dare atto che l'importo complessivo di € 2.028.718,64 trova copertura per € 1.778.955,33 al DD. di impegno Regionale già emesso sul progetto, per € 142.250,75 a carico del Comune di Casal Velino e per € 107.512,56 di richiedere alla Regione Campania, Ciclo integrato delle Acque, un ulteriore decreto di impegno;
- L'esecutività della presente è subordinato all'emissione da parte della Regione Campania di ulteriore decreto di impegno per € 107.512,56 per le sole spese per impreviste ed imprevedibili ex art. 132 del D.lgs 163/06;

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**D E L I B E R A**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
  - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 1890)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)

.....

Addì, 01-02-2010

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 01-02-2010



IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso

*Handwritten signature of Anna Caruso*

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 01-02-2010 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO...LL.PP.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....