



**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>16322</i>
<b>DELIBERAZIONE N. 307</b> in data: <b>10.12.2010</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA  
 RERALE CATTOIELLO-CRETAROSSA-ARDISANI-FIUMICELLO  
 PERIZIA DI VARIANTE RETTIFICA D.G.C. N. 270 DEL 02.11.2010**

L'anno **duemiladieci** addi **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 394 del 07.12.2010

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA RERALE CATTOIELLO-CRETAROSSA-ARDISANI-FIUMICELLO PERIZIA DI VARIANTE RETTIFICA D.G.C. N. 270 DEL 02.11.2010**

### P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**f.to**

Arch. Angelo Gregorio

**IL RAGIONIERE**

**f.to**

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

### **PREMESSO:**

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 128 del 24.04.2008 è stato approvato il progetto tecnico-esecutivo dei lavori di completamento della strada rurale Cattoiello-Cretarossa -Ardisani-Fiumicello nell'importo complessivo di € 86.500,00 di cui € 61.594,09 per lavori e € 24.905,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto che al finanziamento dell'opera si farà fronte per € 81.304,27 residua sul contributo concesso ai sensi della legge N.3/1992-Mutuo Cassa DD.PP.-Posizione N. 4461745-00 e per € 5.195,72 con fondi comunali;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 62 del 20.05.2008 si è impegnata la somma di € 5.195,72 sull'intervento 1090103 eap.4 N. 570/08 per la parziale copertura finanziaria dei lavori di completamento della strada rurale Cattoiello-Cretarossa -Ardisani-Fiumicello .

CHE la Giunta Regionale della Campania -Area Generale di Coordinamento -Sviluppo attività Settore Primario-Settore Interventi sul Territorio Agricolo -Bonifiche ed Irrigazioni ha trasmesso il Decreto N. 224 del 27.08.2008 di autorizzazione all'utilizzo delle economie;

CHE, previa gara in data 26.06.2009 i lavori sono stati affidati alla ditta CO.GE.NU.RO s.r.l. con sede in Eboli (SA) alla S.S. 18 Km. 86+600 per l'importo di € 44.087,20 al netto del ribasso del 27,333% offerto in sede di gara sull'importo di € 60.670,18 posto a base di appalto oltre la somma di € 923,91 per oneri di sicurezza;

CHE la suddetta ditta ha sottoscritto foglio di patti e condizioni;

**DATO ATTO:**

CHE nel corso dei lavori si è rilevato che il tratto di strada comunale per un lunghezza di circa 1 Km. Che si diparte dalla strada regionale Castelnuovo Cilento-Casal velino Marina e si collega con la nuova strada realizzata con il presente intervento, si trova in pessime condizioni di conservazione per cui si rende necessario provvedere al recupero dell'importante raccordo stradale;

CHE a tal fine la direzione lavori ha provveduto a redigere perizia di variante e suppletiva;

CHE con D.G.C. n. 270 del 02.11.2010 si è provveduto ad approvare tale perizia di Variante trasmettendo il tutto al competente settore Regionale per quanto di competenza;

CHE tale perizia, oltre ad utilizzare il 5% prevedeva il contestuale utilizzo di somme per liste in economia da affidare in estendimento;

### **ATTESO CHE**

Come comunicato per le vie brevi dal Settore Regionale, tali economie possono essere autorizzate solo dopo la chiusura dell'intervento in corso con separata procedura;

Pertanto è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico di perizia escludendo l'utilizzo immediato di tali economie;

CHE si rende opportuno ri-approvare gli elaborati tecnici di perizia con un nuovo quadro economico;

### **VISTO**

- il D.lgs 163/06;
- la l.r. 51/78, l.r. 3/07;
- il dpr 554/99;
- i regolamenti comunali;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE (a deliberato)**

Di ri-approvare la perizia di variante dei lavori di completamento funzionale della strada rurale Cattoiello-Cretarossa-Ardesani-Fiumicello, come disposta nella Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 02/11/2010 rettificando il quadro economico, nell'importo complessivo invariato di € 86.500,00:

a) Lavori di progetto al lordo.....	€.	61.594,09
b) Oneri x la sicurezza non sogg. a ribasso 1,50% ..	€.	923,91
c) Lavori soggetti a ribasso .....	€.	60.670,18
d) A detrarre il ribasso del 27,333% .....	€.	16.583,00
e) Restano i lavori netti di contratto.....	€.	45.011,11
f) Lavori lordi di perizia.....	€.	64.660,67
g) Oneri x la sicurezza non sogg. a ribasso 1,5%..	€.	969,91
h) Lavori soggetti a ribasso.....	€.	63.690,76
i) A detrarre il ribasso d'asta del 27,333% .....	€.	17.408,59
j) Restano i lavori netti di perizia €.46.282,17+969,91=	€.	47.252,08
k) Maggiori lavori atto di sottomissione.....	€.	2.240,97
l) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
* IVA 20% su j) .....	€.	9.450,41
* Spese generali 12% su f) .....	€.	7.759,28
* Economie derivanti dal ribasso d'asta .....	€.	16.842,50
Totale somme a disposizione .....	€.	34.052,19

Torna il tot. ammesso a finanziamento Regionale

(Impiego Economie) ..... €. 81.304,27

#### Finanziamento o carico del Comune:

* R.U.P. 2%.....	€.	1.142,63
* Importo per lavori (da aggiungere ai 16.842,50 €. di economie, ammessi a finanziamento regionale).....	€.	757,92
* Spese generali aggiuntive .....	€.	2.870,00
* Contrib. Integr. (Art. 10 L.6/81 -4%-su 7.759,28+2.870,00).....	€.	425,17
Totale oneri a carico del Comune.....	€.	5.195,72

TORNA IL TOTALE DEL PROGETTO PRINCIPALE(€ 81.304,27+ € 5.195,72)€ 86.500,00

Di dare atto che la presente è redatta ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163/06 e s.m.i. con l'utilizzo del solo 5% , dando atto del residuo di € 16.842,50 di economie;

Di trasmettere il presente provvedimento al settore regionale competente, unitamente al nuovo elaborato progettuale di variante, in sostituzione della precedente proposta trasmessa con nota prot. 13202 del 05/11/2010.

Di concedere, per esecuzione della presente, n. 30 giorni suppletivi, considerando dovutamente la sospensione del 01.10.2009;

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**D E L I B E R A**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   III   - Ufficio: LL.PP.;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 14.323 )
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....

Addì, 16.12.2010

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 16.12.2010



IL RESPONSABILE AA.GG.  
D.ssa Anna Caruso

*Handwritten signature of Anna Caruso*

- Si certifica che la susstesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta ESECUTIVA il giorno 16.12.2010 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...LL.PP.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....