



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 9535
DELIBERAZIONE N. 222 in data: 10.10.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA
SUPPLEMENTIVI**

L'anno **duemiladiciannove** addi **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	A
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 267 del 19.09.2019

Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA SUPPLETIVI

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
f.to Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- che l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 prevede misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e, in particolare, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane viene programmata l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
- che, alla luce di tale opportunità, questo Ente intese proporre all'attenzione degli organi competenti la riqualificazione e completamento dell'impianto per l'importo di € 594.121,03 così come risulta inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 8 del 27/04/2017;
- che l'UTC ha redatto progetto Definitivo stralcio nell'importo di € 570.581,15 di cui € 455.200,43 di lavori ed € 115.380,72 di somme a disposizione dell'Amministrazione;



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 267 del 19.09.2019

Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA SUPPLETIVI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- che l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 prevede misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e, in particolare, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane viene programmata l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
- che, alla luce di tale opportunità, questo Ente intese proporre all'attenzione degli organi competenti la riqualificazione e completamento dell'impianto per l'importo di € 594.121,03 così come risulta inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 8 del 27/04/2017;
- che l'UTC ha redatto progetto Definitivo stralcio nell'importo di € 570.581,15 di cui € 455.200,43 di lavori ed € 115.380,72 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
- tale progettazione ha acquisito parere favorevole CONI prot. 2549 del 13/10/2017 n. SA-2017-0006;

- inoltre, sulla base della disponibilità di contrazione mutuo è stato redatto progetto stralcio esecutivo di € 420.000,00 che preveda, in una scala di priorità, la sostituzione dell'erbetta sintetica ed altre piccole opere accessorie capaci di garantire l'immediata funzionalità dell'impianto sportivo per il gioco del Calcio;
- Che con Delibera di G.C. n.265 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto Definito generale nell'importo di € 594.121,03;
- Che con Delibera di G.C. n. 234/2018 è stato tra l'altro:
approvato il progetto Esecutivo stralcio dei lavori di "Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente in località Ardisani" sport missione comune, di € 420.000,00;

ATTESO:

CHE con Determina n. 72 del 30.04.2018 è stata:

-indetta apposita procedura di gara sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.36. comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per l'aggiudica dei lavori in parola

-stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

-Approvato lo schema di manifestazione di interesse, la lettera di invito e disciplinare di gara;

-Rimesso all'Unione dei Comuni Velini per l'espletamento della Gara;

-dato atto che la procedura è soggetta a post pubblicazione;

CHE con provvedimento della CUC n.9 del 27.08.2018 si è costituita la Commissione di Gara Tecnica di valutazione ex art. 77 del D.lgs 50/2016;

CHE la procedura di Gara gestita dalla CUC Unione Comuni Velini si è conclusa con l'aggiudica in via definitiva, con Determina del 14 del 09/10/2018, con l'esito: Radano Impianti costruzioni generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 218 / (sett.50 del 09.10.2018 si è :

-Preso atto della Determina della CUC n. 14/2018 con la quale si è provveduto all'aggiudica dei lavori alla ditta Radano Impianti Costruzioni Generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99 oltre iva al 10% complessivi € 259.100,59;

-Impegnata la somma complessiva di € 259.100,59 comprensiva di I.V.A. nella misura del 10% sul cap. 20117-Art.1-n. 2017/2212/sub.3- Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo-CIG: 7565194395

- Approvato quadro economico POST APPALTO;

CHE in data 22/10/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di contratto;

CHE con contratto Rep.n.2 del 17/12/2018 è stato stipulato il relativo contratto;

CHE nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo da parte di tecnici della LND sono stati consigliati interventi migliorativi all'ottenimento dell'omologazione secondo nuovi e più moderni standard per arrivare alla serie D calcistica;

CHE ,a tal fine, il RUP con nota prot. 10988 del 04.12.2018 ha invitato la direzione lavori a redigere perizia di variante dell'importo contrattuale entro il 10%;

CHE la direzione lavori ha redatto perizia di variante e determinato il nuovo quadro economico con un incremento dell'importo dei lavori del 9,99% pari alla somma di € 23.524,44 approvata all'interno degli imprevisti di quadro con Determina n. 79 del 01/04/2019;

CONSIDERATO:

- Che ad oggi sono in corso di completamento i lavori di sistemazione del terreno da gioco;
- Che sono necessari ulteriori lavori di ristrutturazione per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, non ricomprese nel progetto appaltato;
- Che nel quadro economico sono previste spese per lavori in economia;
- Che gli stessi vanno rimodulati per le necessità sopra rilevate;
- Che l'importo degli stessi, come da computo è pari ad € 22.890,73 oltre iva,

- Che inoltre sono necessari lavori di predisposizione di nicchia Enel e cavidotto per allaccio impianto fotovoltaico per preventivati € 2.367,40 oltre iva;
- Che è necessario procedere alla presa d'atto delle somme per il collaudo LND per importo di € 10.614,00-
- Che la spesa rientra comunque nel quadro economico di spesa di progetto e non comporta ulteriore disposizione di impegno finanziario;

CHE si rende necessario approvare la rimodulazione del quadro economico e disporre per l'impegno e affidamento delle stesse, anche all'impresa affidataria dei lavori con asta pubblica ex art. 36 del DLgs 50/2016 in quanto inferiore alla soglia e conveniente per l'amministrazione;

Visto

- il DPR 207/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 50/2016
- il D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di riapprovare gli interventi suppletivi per ristrutturazione campo calcio già oggetto di intervento di cui al progetto originario ed in particolare i lavori in economia per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, vano per allaccio fotovoltaico come da computi metrici dei lavori in economia oggetto di trattativa con ribasso del 20% con l'impresa principale per un importo di € 20.206,50 oltre iva per legge;


Di autorizzare il RUP, anche in considerazione dell'urgenza dei lavori, l'affidamento ex art. 36 del Dlgs 50/2016 all'impresa del contratto principale;
di prendere atto della variazione delle spese per collaudo campo lega LND per complessivi € 10.614,00 salvo conguagli a collaudo finale;

Di approvare il quadro economico dell'intervento come appresso:

					PRE APPALTO	POST APPALTO	VARIANTE	FINALE
A)	IMPORTO LAVORI			€	324.675,00	235.545,99	259.076,80	259.076,80
A 1	di cui oneri per la sicurezza non soggette a ribasso	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :							
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		di A)	€.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.206,50
B 2	Imprevisti			€.	1.055,98	23.554,60	0,00	0,00
B 3	Spese tecniche :							
B 3.1	Competenze tecniche, ecc.			€.	24.675,30	24.675,30	24.675,30	24.675,30
B 3.2	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B 4	Spese per commissioni giudicatrici			€.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi LND			€.	0			10.614,00
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :							
B 6.1	C.N.A.P.	2,00%	di B3,1	€.	987,01	987,01	987,01	987,01
B 6.2	I.V.A. sui lavori e su lav economia	10,00%		€.	34.467,50	23.554,60	25.907,68	27.928,33
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B8,1+ B13,1	€.	5.645,71	5.645,71	5.645,71	5.645,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	95.325,00	106.910,72	85.709,20	98.550,35
	TOTALE PROGETTO		€.	420.000,00	342.456,71	344.786,00	357.627,15
	ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE					77.543,29	75.214,00	62.372,85

Di trasmettere la stessa al RUP per i provvedimenti di competenza;

222
10.10.2019



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 267 del 19.09.2019

Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA SUPPLETIVI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- che l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 prevede misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e, in particolare, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane viene programmata l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
- che, alla luce di tale opportunità, questo Ente intese proporre all'attenzione degli organi competenti la riqualificazione e completamento dell'impianto per l'importo di € 594.121,03 così come risulta inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 8 del 27/04/2017;
- che l'UTC ha redatto progetto Definitivo stralcio nell'importo di € 570.581,15 di cui € 455.200,43 di lavori ed € 115.380,72 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
- tale progettazione ha acquisito parere favorevole CONI prot. 2549 del 13/10/2017 n. SA-2017-0006;

- inoltre, sulla base della disponibilità di contrazione mutuo è stato redatto progetto stralcio esecutivo di € 420.000,00 che preveda, in una scala di priorità, la sostituzione dell'erbetta sintetica ed altre piccole opere accessorie capaci di garantire l'immediata funzionalità dell'impianto sportivo per il gioco del Calcio;
- Che con Delibera di G.C. n.265 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto Definito generale nell'importo di € 594.121,03;
- Che con Delibera di G.C. n. 234/2018 è stato tra l'altro:
approvato il progetto Esecutivo stralcio dei lavori di "Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente in località Ardisani" sport missione comune, di € 420.000,00;

ATTESO:

CHE con Determina n. 72 del 30.04.2018 è stata:

- indetta apposita procedura di gara sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.36. comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per l'aggiudica dei lavori in parola
- stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- Approvato lo schema di manifestazione di interesse, la lettera di invito e disciplinare di gara;
- Rimesso all'Unione dei Comuni Velini per l'espletamento della Gara;
- dato atto che la procedura è soggetta a post pubblicazione;

CHE con provvedimento della CUC n.9 del 27.08.2018 si è costituita la Commissione di Gara Tecnica di valutazione ex art. 77 del D.lgs 50/2016;

CHE la procedura di Gara gestita dalla CUC Unione Comuni Velini si è conclusa con l'aggiudica in via definitiva, con Determina del 14 del 09/10/2018, con l'esito: Radano Impianti costruzioni generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 218 / (sett.50 del 09.10.2018 si è :

-Preso atto della Determina della CUC n. 14/2018 con la quale si è provveduto all'aggiudica dei lavori alla ditta Radano Impianti Costruzioni Generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99 oltre iva al 10% complessivi € 259.100,59;

-Impegnata la somma complessiva di € 259.100,59 comprensiva di I.V.A. nella misura del 10% sul cap. 20117-Art.1-n. 2017/2212/sub.3- Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo-CIG: 7565194395

- Approvato quadro economico POST APPALTO;

CHE in data 22/10/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di contratto;

CHE con contratto Rep.n.2 del 17/12/2018 è stato stipulato il relativo contratto;

CHE nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo da parte di tecnici della LND sono stati consigliati interventi migliorativi all'ottenimento dell'omologazione secondo nuovi e più moderni standard per arrivare alla serie D calcistica;

CHE ,a tal fine, il RUP con nota prot. 10988 del 04.12.2018 ha invitato la direzione lavori a redigere perizia di variante dell'importo contrattuale entro il 10%;

CHE la direzione lavori ha redatto perizia di variante e determinato il nuovo quadro economico con un incremento dell'importo dei lavori del 9,99% pari alla somma di € 23.524,44 approvata all'interno degli imprevisti di quadro con Determina n. 79 del 01/04/2019;

CONSIDERATO:

- Che ad oggi sono in corso di completamento i lavori di sistemazione del terreno da gioco;
- Che sono necessari ulteriori lavori di ristrutturazione per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, non ricomprese nel progetto appaltato;
- Che nel quadro economico sono previste spese per lavori in economia;
- Che gli stessi vanno rimodulati per le necessità sopra rilevate;
- Che l'importo degli stessi, come da computo è pari ad € 22.890,73 oltre iva,

- Che inoltre sono necessari lavori di predisposizione di nicchia Enel e cavidotto per allaccio impianto fotovoltaico per preventivati € 2.367,40 oltre iva;
- Che è necessario procedere alla presa d'atto delle somme per il collaudo LND per importo di € 10.614,00-
- Che la spesa rientra comunque nel quadro economico di spesa di progetto e non comporta ulteriore disposizione di impegno finanziario;

CHE si rende necessario approvare la rimodulazione del quadro economico e disporre per l'impegno e affidamento delle stesse, anche all'impresa affidataria dei lavori con asta pubblica ex art. 36 del DLgs 500/2016 in quanto inferiore alla soglia e conveniente per l'amministrazione;

Visto

- il DPR 207/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 50/2016
- il D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di riapprovare gli interventi suppletivi per ristrutturazione campo calcio già oggetto di intervento di cui al progetto originario ed in particolare i lavori in economia per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, vano per allaccio fotovoltaico come da computi metrici dei lavori in economia oggetto di trattativa con ribasso del 20% con l'impresa principale per un importo di € 20.206,50 oltre iva per legge;

Di autorizzare il RUP, anche in considerazione dell'urgenza dei lavori, l'affidamento ex art. 36 del DLgs 50/2016 all'impresa del contratto principale;
di prendere atto della variazione delle spese per collaudo campo lega LND per complessivi € 10.614,00 salvo conguagli a collaudo finale;

Di approvare il quadro economico dell'intervento come appresso:

					PRE APPALTO	POST APPALTO	VARIANTE	FINALE
A)	IMPORTO LAVORI			€	324.675,00	235.545,99	259.076,80	259.076,80
A 1	di cui oneri per la sicurezza non soggette a ribasso	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :							
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		di A)	€.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.206,50
B 2	Imprevisti			€.	1.055,98	23.554,60	0,00	0,00
B 3	Spese tecniche :							
B 3.1	Competenze tecniche, ecc.			€.	24.675,30	24.675,30	24.675,30	24.675,30
B 3.2	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B 4	Spese per commissioni giudicatrici			€.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi LND			€.	0			10.614,00
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :							
B 6.1	C.N.A.P.	2,00%	di B3,1	€.	987,01	987,01	987,01	987,01
B 6.2	I.V.A. sui lavori e su lav economia	10,00%		€.	34.467,50	23.554,60	25.907,68	27.928,33
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B8,1+ B13,1	€.	5.645,71	5.645,71	5.645,71	5.645,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	95.325,00	106.910,72	85.709,20	98.550,35
	TOTALE PROGETTO		€.	420.000,00	342.456,71	344.786,00	357.627,15
	ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE					77.543,29	75.214,00	62.372,85

Di trasmettere la stessa al RUP per i provvedimenti di competenza;

- tale progettazione ha acquisito parere favorevole CONI prot. 2549 del 13/10/2017 n. SA-2017-0006;
- inoltre, sulla base della disponibilità di contrazione mutuo è stato redatto progetto stralcio esecutivo di € 420.000,00 che preveda, in una scala di priorità, la sostituzione dell'erbetta sintetica ed altre piccole opere accessorie capaci di garantire l'immediata funzionalità dell'impianto sportivo per il gioco del Calcio;
- Che con Delibera di G.C. n.265 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto Definito generale nell'importo di € 594.121,03;
- Che con Delibera di G.C. n. 234/2018 è stato tra l'altro:
approvato il progetto Esecutivo stralcio dei lavori di "Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente in località Ardisani" sport missione comune, di € 420.000,00;

ATTESO:

CHE con Determina n. 72 del 30.04.2018 è stata:

- indetta apposita procedura di gara sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.36. comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per l'aggiudica dei lavori in parola
- stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- Approvato lo schema di manifestazione di interesse, la lettera di invito e disciplinare di gara;
- Rimesso all'Unione dei Comuni Velini per l'espletamento della Gara;
- dato atto che la procedura è soggetta a post pubblicazione;

CHE con provvedimento della CUC n.9 del 27.08.2018 si è costituita la Commissione di Gara Tecnica di valutazione ex art. 77 del D.lgs 50/2016;

CHE la procedura di Gara gestita dalla CUC Unione Comuni Velini si è conclusa con l'aggiudica in via definitiva, con Determina del 14 del 09/10/2018, con l'esito: Radano Impianti costruzioni generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 218 / (sett.50 del 09.10.2018 si è :

- Preso atto della Determina della CUC n. 14/2018 con la quale si è provveduto all'aggiudica dei lavori alla ditta Radano Impianti Costruzioni Generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99 oltre iva al 10% complessivi € 259.100,59;
- Impegnata la somma complessiva di € 259.100,59 comprensiva di I.V.A. nella misura del 10% sul cap. 20117-Art.1-n. 2017/2212/sub.3- Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo-CIG: 7565194395

- Approvato quadro economico POST APPALTO;

CHE in data 22/10/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di contratto;

CHE con contratto Rep.n.2 del 17/12/2018 è stato stipulato il relativo contratto;

CHE nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo da parte di tecnici della LND sono stati consigliati interventi migliorativi all'ottenimento dell'omologazione secondo nuovi e più moderni standard per arrivare alla serie D calcistica;

CHE ,a tal fine, il RUP con nota prot. 10988 del 04.12.2018 ha invitato la direzione lavori a redigere perizia di variante dell'importo contrattuale entro il 10%;

CHE la direzione lavori ha redatto perizia di variante e determinato il nuovo quadro economico con un incremento dell'importo dei lavori del 9,99% pari alla somma di € 23.524,44 approvata all'interno degli imprevisti di quadro con Determina n. 79 del 01/04/2019;

CONSIDERATO:

- Che ad oggi sono in corso di completamento i lavori di sistemazione del terreno da gioco;
- Che sono necessari ulteriori lavori di ristrutturazione per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, non ricomprese nel progetto appaltato;
- Che nel quadro economico sono previste spese per lavori in economia;
- Che gli stessi vanno rimodulati per le necessità sopra rilevate;

- Che l'importo degli stessi, come da computo è pari ad € 22.890,73 oltre iva,
- Che inoltre sono necessari lavori di predisposizione di nicchia Enel e cavidotto per allaccio impianto fotovoltaico per preventivati € 2.367,40 oltre iva;
- Che è necessario procedere alla presa d'atto delle somme per il collaudo LND per importo di € 10.614,00-
- Che la spesa rientra comunque nel quadro economico di spesa di progetto e non comporta ulteriore disposizione di impegno finanziario;

CHE si rende necessario approvate la rimodulazione del quadro economico e disporre per l'impegno e affidamento delle stesse, anche all'impresa affidataria dei lavori con asta pubblica ex art. 36 del DLgs 50/2016 in quanto inferiore alla soglia e conveniente per l'amministrazione;

Visto

- il DPR 207/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 50/2016
- il D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di riapprovare gli interventi suppletivi per ristrutturazione campo calcio già oggetto di intervento di cui al progetto originario ed in particolare i lavori in economia per la sistemazione delle pareti interne ed esterne degli spogliatoi, vani doccia, ringhiere, spostamento panchine, fornitura porte e bandierine, protezioni plinti, seggiolini gradonate, ristrutturazione gradonate, vano per allaccio fotovoltaico come da computi metrici dei lavori in economia oggetto di trattativa con ribasso del 20% con l'impresa principale per un importo di € 20.206,50 oltre iva per legge;

Di autorizzare il RUP, anche in considerazione dell'urgenza dei lavori, l'affidamento ex art. 36 del Dlgs 50/2016 all'impresa del contratto principale;
di prendere atto della variazione delle spese per collaudo campo lega LND per complessivi € 10.614,00 salvo conguagli a collaudo finale;

Di approvare il quadro economico dell'intervento come appresso:

					PRE APPALTO	POST APPALTO	VARIANTE	FINALE
A)	IMPORTO LAVORI			€	324.675,00	235.545,99	259.076,80	259.076,80
A 1	di cui oneri per la sicurezza non soggette a ribasso	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :							
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		di A)	€.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.206,50
B 2	Imprevisti			€.	1.055,98	23.554,60	0,00	0,00
B 3	Spese tecniche :							
B 3.1	Competenze tecniche, ecc.			€.	24.675,30	24.675,30	24.675,30	24.675,30
B 3.2	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	di A)	€.	6.493,50	6.493,50	6.493,50	6.493,50
B 4	Spese per commissioni giudicatrici			€.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi LND			€.	0			10.614,00
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :							
B 6.1	C.N.A.P.	2,00%	di B3,1	€.	987,01	987,01	987,01	987,01
B 6.2	I.V.A. sui lavori e su lav economia	10,00%		€.	34.467,50	23.554,60	25.907,68	27.928,33
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B8,1+B13,1	€.	5.645,71	5.645,71	5.645,71	5.645,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	A		€.	95.325,00	106.910,72	85.709,20	98.550,35
	TOTALE PROGETTO		€.	420.000,00	342.456,71	344.786,00	357.627,15
	ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE					77.543,29	75.214,00	62.372,85

Di trasmettere la stessa al RUP per i provvedimenti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI UNANIMI espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: tecnico;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 9536)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 10/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

Addì, 10/10/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

[Handwritten signature of Diana Positano]

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 10/10/2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- **SETTORE.....III..... UFFICIO.....TECNICO.....**
- **SETTORE UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**