

COMUNE DI CASALVELINO
AFFISSO ALL'ALBO D'INTEGRO
Dai 02-09-08 17:09-08
Il Sindaco

COPIA

COMUNE DI CASALVELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 10178
DELIBERAZIONE N. 226 in data: 26.08.2008 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E ARREDO URBANO
ALLA LOC.RUNGI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA**

L'anno **duemilaotto** addi **ventisei** del mese di **agosto** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	P
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti 5

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 280 del 01.08.2008

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E ARREDO URBANO ALLA
LOC.RUNGI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO che con provvedimento adottato dalla G.C. N. 136 del 22.06.2004 fu conferito, al Geom. Longobardi Armando l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di Viabilità e arredo urbano in loc.Rungi-Bivio di Acquavella;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 06.05.2008 è stato:

- approvato il progetto tecnico-esecutivo dei lavori di "ristrutturazione e manutenzione straordinaria della viabilità ed arredo urbano in loc.Rungi -Bivio di Acquavella" nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui 35.757,61 per lavori compreso gli oneri di sicurezza e € 13.972,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- stabilito di far fronte alla suddetta spesa come segue: € 962,68 intervento 1080102 cap.1 imp.n. 1511/03 € 2.617,86 intervento 1090108 cap.2 imp.n. 1335/05 € 10.666,40 intervento 2090101 cap.2 imp.1432/03 € 15.156,45 intervento 2090101 cap.3 imp.1481/03 € 5.068,37 intervento 2080101 cap.41 imp.n. 1244/04 € 15.528,24 intervento 1080103 cap.3 imp.1759/07;

Che con provvedimento adottato da questo servizio N. 57 del 16.05.2008 si è dato atto che la copertura finanziaria dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della viabilità ed arredo urbano in loc.Rungi -Bivio di Acquavella nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui

35.757,61 per lavori compreso gli oneri di sicurezza e € 13.972,92 per somme a disposizione sulle seguenti imputazioni di spesa:

€ 962,68 intervento 1080102 cap.1 imp.n. 1511/03

€ 2.617,86 intervento 1090108 cap.2 imp.n. 1335/05

€ 10.666,40 intervento 2090101 cap.2 imp.1432/03

€ 15.156,45 intervento 2090101 cap.3 imp.1481/03

€ 5.068,37 intervento 2080101 cap.41 imp.n. 1244/04

€ 15.528,24 intervento 1080103 cap.3 imp.1759/07

Che con il suddetto provvedimento l'intervento è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 co.6 -8 del D.lgs 163/06 e s.m.i , alla ditta Lo garzo s.r.l. con sede in Vallo scalo per l'importo complessivo di € 25.486,21 al netto del ribasso del 25% sull'importo di € 35.314,94 posto a base di appalto disponendo la consegna dei lavori sotto riserva di stipula di contratto.

Che si, inoltre, conferito l'incarico della direzione lavori al Geom.Armando Longobardi con studio tecnico in Casal Velino (SA) alla loc. Rungi per le motivazioni descritte in narrativa precisando che la copertura della spesa per far fronte al pagamento delle competenze tecniche ad esso spettanti trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con provvedimento giuntale N. 150/08

CONSIDERATO CHE

nel corso dei lavori si è reso necessario redigere perizia di variante suppletiva dell'intervento in parola al fine di assestare le quantità di progetto in ordine all'imprecisa valutazione del manto bituminoso necessario oltre che a migliorare l'opera in ordine alle discordanze tra il progetto stesso ed il reale stato dei luoghi;

Che la direzione lavori ha redatto la citata perizia;

Che si rende necessario approvare gli elaborati tecnici di variante;

Visto il D.lgvo n. 163/06;

Visto il D.P.R. N. 554/99;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione viabilità ed arredo urbano alla loc.Rungi nell'importo complessivo invariato di € 50.000,00 di cui € 38.867,50 per lavori al netto del ribasso del 25% ed € 11.132,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

A. Lavori in progetto			
a.1 Lavori		€ 51.328,55	
a.2 Oneri di sicurezza in computo	€ 95,45		
a.3 Oneri di sicurezza fuori computo	€ 347,22	€ 347,22	
Totale oneri sicurezza (a.2 +a.3)	€ 442,67		
Totale A (a.1+a.3)		€ 51.675,77	
a.4)Totale lavori a base d'asta (A-(a.1 -a.2))		€ 51.233,10	
B) Lavori al netto del ribasso del 25,00 %			€ 38.424,83
b.1 Oneri di sicurezza in computo	€ 95,45		
b.2 Oneri di sicurezza fuori computo	€ 347,22		
Totale oneri sicurezza (b.1 +b.2)	€ 442,67	€ 442,67	
Totale (B+b1+b2)			€ 38.867,50
C. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
c.1) Imprevisti	€ 228,40		
c.2) Spese tecniche	€ 5.000,00		
c.3) Spese per funzioni di RUP	€ 777,35		
c.4) IVA (spese tecniche e sui lavori)	€ 5.126,75		
Totale C			€ 11.132,50
Totale (B+C)			€ 50.000,00

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 10179)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 02.09.2008

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 03.09.2008

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



[Handwritten signature]

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità.
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...LL.PP.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....