

COMUNE DI CASALVELINO
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO

Del 07.03.08 al 22.03.08

COPIA

COMUNE DI CASALVELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 2732
DELIBERAZIONE N. 28 in data: 29.01.2008 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA NAPOLI DELLA FRAZIONE ACQUAVELLA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno **duemilaotto** addi **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	A

Totale presenti 5

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 11 del 15.01.2008

Oggetto: **LAVORI DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA NAPOLI DELLA FRAZIONE ACQUAVELLA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Geom. Gerardo Romaniello

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

CHE su richiesta dell'Amministrazione questo servizio ha redatto perizia per la canalizzazione delle acque nel centro urbano della frazione Acquavella -Via Napoli nel tratto che si diparte dal fabbricato riportato in catasto al foglio 12 part.lla 8 al fabbricato con il mappale n.55 per circa metri lineari 83,00;

CHE con la suddetta perizia ed allegato computo metrico per la realizzazione del suddetto intervento si è quantificato un importo complessivo di € 13.035,27 di cui € 11.638,64 per lavori compreso l'importo di € 338,99 per oneri di sicurezza;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. n. 222 del 24.07.2007 è stata approvata la perizia dei lavori in parola dotando questo servizio dell'importo complessivo di € 13.035,27 di cui € 11.638,64 per lavori compreso l'importo di € 338,99 per oneri di sicurezza da impegnare sull'intervento 2090101 cap. 2 "oneri di urbanizzazione";

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 69 del 14.09.2007 si è impegnata la somma complessiva di € 13.035,27 di cui € 11.638,64 per lavori compreso l'importo di € 338,99 per oneri di sicurezza come segue:

€ 9.013,593 sull'intervento 1090108 cap.3;
€ 4.021,677 sull'intervento 2090101 cap. 2 imp.211/04 per i lavori di canalizzazione delle acque piovane in Via Napoli della frazione Acquavella;

CHE con il suddetto provvedimento si è affidato l'intervento in forma diretta a favore della ditta Senatore Vincenzo con sede in Casal Velino(SA) alla loc.Foce per l'importo complessivo di € 11.073,66 di cui € 10.734,67 al netto del ribasso del 5% offerto sull'importo dei lavori e € 338,99 per oneri di sicurezza oltre rivalsa I.V.A. nella misura del 10%, dando atto che la direzione lavori è affidata a questo servizio tecnico;

CHE nel durante i lavori per l'abbassamento della quota stradale sono stati rinvenuti n.3 canali in pietra per lo smaltimento delle acque, canali che sono stati eliminati con la chiusura in cls. per cui si è reso necessario incanalare le acque pluviali dei fabbricati e realizzare una nuova condotta per dividere le acque bianche dalle acque nere;

CHE a tal fine questo servizio nella qualità di direzione lavori ha redatto perizia di variante e suppletiva dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 24.554,56 di cui € 21.903,45 al netto del ribasso praticato del 5% e € 2.651,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da nuovo quadro economico analiticamente descritto nella relazione allegata all'elaborato tecnico;

CHE occorre provvedere all'approvazione della perizia di variante e alla dotazione di questo servizio dell'importo suppletivo di € 8.868,18;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di canalizzazione delle acque piovane alla frazione Acquavella nell'importo complessivo di € 24.554,56 di cui € 21.903,45 al netto del ribasso praticato del 5% e € 2.651,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da nuovo quadro economico analiticamente descritto nella relazione allegata all'elaborato tecnico redatto dalla direzione lavori.

Di utilizzare la somma di € 8.868,18 quale importo suppletivo scaturito dalla perizia di variante di che trattasi da impegnare per € 5.876,44 all'intervento 2080101 Cap. 1 es. fin. 2007 – imp. 1758/07 e per € 2500,00 all'intervento 1080103 cap. 3 – es. fin. 2007 – imp. 1759/07 che offrono la necessaria disponibilità.

Di dare mandato allo scrivente servizio di adottare gli atti consequenziali al presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico Manutentivo;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto


- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 2733)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, 7-3-08

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 7-3-08

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 7-3-08 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....Tecnico Manutentivo
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....