

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 5385
DELIBERAZIONE N. 131 in data: 05.05.2009 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **duemilanove** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti 5


Totale assenti 2

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI	€	189 991,59	
a1)	oneri sicurezza compresi nei prezzi delle lavorazioni	€	3 166,00	
B)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI	€	3 000,00	
b1)	ONERI PER LA SICUREZZA COMPLESSIVI (a1 +B)	€	<u>6 166,00</u>	
	lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€	183 825,59	
	ribasso d'asta 13,65%	€	<u>25 092,19</u>	
	sommano lavori al netto compreso oneri di sicurezza			€ <u>164 899,40</u>
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
c.1	Iva su lavori (10%)	€	16 489,94	
c.2	lavori in economia	€	8 037,43	
c.3	competenze tecniche	€	13 090,47	
c.4	iva su voce c.3 (20%)	€	2 618,09	
c.5	incentivazione RUP	€	<u>3 819,67</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ <u>44 055,60</u>
	TOTALE FINANZIAMENTO			€ <u>208 955,00</u>



Si dà atto che prima della discussione del presente argomento è entrato in aula l'Assessore di Feo Biagio

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;


NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. G del 16.04.2009

Oggetto: **INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO CHE:

- Con nota regionale prot .2006.0797439 del 02/10/2006 è stato comunicato che con Delibera di Giunta Regionale n. 691 del 01/06/06 veniva assegnato al Comune di Casal Velino un contributo annuo ventennale del 5% pari ad annui 5.223,88 sulla spesa di € 104.477,61 impegnato co D.D. n. 1314 del 29/12/2005 sul cap. 1500 UPB1.82.277 per l'esecuzione di opere idriche e fognarie di depurazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 51/78 per l'anno 2005 ed un contributo ventennale analogo di € 5.223,88 per l'anno 2006 sempre con la stessa delibera di Giunta Regionale n. 691 del 01/06/06;

CONSIDERATO:

- Che l'opera di che trattasi è inclusa ai sensi dell'art. 128 D.lgvo 163/06. nel piano triennale 2007/2009 e nell'elenco annuale 2007, approvato con D.C.C. n. 29 del 19.05.2007;
- Che sul lotto è stato acquisito il parere di cui all'art. 37 del D.Lgvo 30.03.1996;
- Che l'ufficio Tecnico ha redatto progettazione Definitiva Esecutiva dell'opera conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgvo 163/06, è stato validato ai sensi degli artt. 46-49 dl DPR 554/99;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 194 del 29.06.2007 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO" dichiarandone la pubblica utilità, per l'importo complessivo dell'intervento di € 208.955,00 da finanziarsi con mutuo da contrarre con la Cassa DD PP i cui oneri di ammortamento saranno coperti con i fondi di cui alla L.R.51/78 annualità 2005-2006 in conto interesse;

CHE al finanziamento si è fatto fronte con apposito mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti i cui oneri di ammortamento saranno coperti con i fondi di cui alla L.R. 51/78 opere idriche e fognarie annualità 2005-2006, giusta D.G.R. n. 691/06 e D.D. Regionale n. 781 del 05/09/2006 utilizzati in conto interesse - mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4518910-00 -intervento 2090401 cap.2 imp.N.600/08

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 201 del 23.12.2008 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori dell'intervento nominando come direttore dei lavori con funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing.Francesco Ruggiero ;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 202 del 23.12.2008 i lavori sono affidati alla ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento per l'importo netto di € 136.692,05 al netto del ribasso del 13,65% sull'importo a base di gara di 158.300,00 oltre la somma di € 6.166,00 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale di € 142.858,05;

CHE in data 27.03.2009 rep.n. 13 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

CHE in corso d'opera, circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili e per la possibilità di utilizzare apparecchiature migliori hanno determinato la modifica di alcune lavorazioni e la progettazione di interventi aggiuntivi al fine di un miglioramento della qualità dell'opera;

CHE per le suddette motivazioni la direzione lavori ha redatto perizia di variante dei lavori in parola nell'importo complessivo invariato del progetto principale pari a € 208.955,00;

CHE si rende opportuno approvare l'elaborato tecnico di perizia;

VISTO il D.lgvo n. 163/06;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante dei lavori di "INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO" nell'importo complessivo invariato di € 208.955,00 di cui € 164.899,40 la netto del ribasso d'asta del 13,65% - comprensivo degli oneri di sicurezza e € 44.055,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al nuovo quadro economico che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che dal suddetto quadro economico si evince la somma di € 8.037,43 per lavori in economia;

Di dare mandato al responsabile del procedimento di adottare gli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 5386)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....


Addi, 07-05-09

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 07-05-2009



IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso

Anna Caruso

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 07-05-2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...LL.PP.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....