

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 5629
DELIBERAZIONE N. 136 in data: 12.05.2009 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLETTORE FOGNARIO
IN LOC.POADULE E COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE
FOGNARIO IN VIA VELIA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno **duemilanove** addi **dodici** del mese di **maggio** alle ore **11,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 160 del 11.05.2009

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLETTORE FOGNARIO IN LOC.POADULE E COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA VELIA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del:

<input type="checkbox"/>	Sindaco
<input type="checkbox"/>	Assessore al ramo
<input type="checkbox"/>	Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- che con nota prot. 2005.0384753 del 04.05.2005 la Regione Campania, settore Ciclo Integrato delle acque ha comunicato l'assegnazione di un contributo annuo pari al 5% sull'investimento di € 103.857,00 per venti annualità ai sensi della L.R. 51/78 e s.m.i.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2006 è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2006-2008 ed annuale 2006, nel quale è ricompreso l'intervento per € 103.857,00 per opere fognarie e adeguamento collettori;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 12.10.2006 è stato approvato il progetto Preliminare dei Lavori di : "realizzazione del collettore fognario in loc.Padule completamento del collettore fognario in Via Velia-" per l'importo complessivo di € 103.857,00;

CHE:

con provvedimento adottato dalla G.C. N. 208 dell'11.07.2007 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di " realizzazione del collettore fognario in località Padule-completamento del collettore fognario in Via Velia, redatto dall'U.T.C., per l'importo di complessivi € 103.857,00. con il suddetto provvedimento si è dato atto che: di dare atto, che il progetto è finanziato con i fondi di cui alla l.r. 51/78 ciclo integrato delle acque precisando che la spesa residuale è a carico dell'Ente;

con provvedimento adottato da questo servizio N. 202 del 23.12.2008 sono stati affidati i lavori "URGENTI SULLA RETE FOGNARIA ALLA FRAZIONE MARINA E IN LOC.VERDUZIO " alla ditta ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento per l'importo netto di € 136.692,05 al netto del ribasso del 13,65% sull'importo a base di gara di 158.300,00 oltre la somma di € 6.166,00 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale di € 142.858,05;

ATTESA l'urgenza, a causa del malfunzionamento della rete fognaria presso il quadrivio della frazione Marina ove si sono verificati allagamenti che hanno già dato luogo a vertenze giudiziarie con l'Ente e causano fenomeni di rischio ambientale, di realizzare i lavori questo servizio ha interpellato ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento , affidataria con provvedimento adottato da questo servizio N. 202 del 23.12.2008 dei lavori "URGENTI SULLA RETE FOGNARIA ALLA FRAZIONE MARINA E IN LOC.VERDUZIO " trattandosi della ripetizione di opere simili ai sensi dell'art.57 del D.lgvo n. 163/06;

CHE la suddetta ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori con il ribasso del 16,00%;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 16 del 10.02.2009 i lavori in parola sono stati affidati ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 554/99 e dell'art.125 del D.lgvo n. 57/06 alla ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento per l'importo netto di € 60.944,15 al netto del ribasso del 16,00% sull'importo a base di gara di 72.552,55 oltre la somma di € 1.336,33 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale di € 62.280,48 dando atto che la copertura finanziaria è data mutuo contratto dalla Cassa DD.PP.-Roma Posizione N.4498147-00 assistito dal contributo regionale ai sensi della legge N. 51/78.

CHE durante le operazioni preliminari per l'approntamento del cantiere sui luoghi di realizzazione della fognatura la ricognizione è stata estesa all'intero tratto del collettore di Via Velia per controllarne le condizioni e valutarne l'efficienza ed è stato rilevato che, nel tratto terminale, la tubazione è disposta in controtendenza per cui l'intervento di progetto non avrebbe eliminato la criticità della rete fognaria di via Velia;

CHE in seguito a tale verifica è stata, quindi, studiata una soluzione che portasse alla piena funzionalità ed efficienza la struttura fognaria e , pertanto, la direzione lavori ha redatto una perizia di variante tesa al miglioramento e all'efficienza del collettore oggetto dell'intervento;

CHE si rende opportuno approvare l'elaborato tecnico di perizia;

VISTO IL D.P.R. 554/99;

VISTO IL D.LGVO N. 163/06

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante dei lavori di " DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO IN LOC.PADULE E COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA VELIA" nell'importo complessivo invariato di € 103.857,00 di cui al nuovo quadro economico che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.


Di dare atto che la copertura finanziaria è data mutuo contratto dalla Cassa DD.PP.-Roma Posizione N.4498147-00 assistito dal contributo regionale ai sensi della legge N. 51/78.

Completamento del collettore fognario in via Velia.

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI	€	88 473,59	
a1)	oneri sicurezza compresi nei prezzi delle lavorazioni	€	<u>1 336,33</u>	
	lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€	87 137,26	
	ribasso d'asta 16%	€	<u>13 941,96</u>	
	sommano lavori al netto compreso oneri di sicurezza	€		74 531,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Iva su lavori (10%)	€	7 453,16	
b.2	economia da ribasso	€	9 485,91	
b.3	competenze tecniche	€	8 847,36	
b.4	iva su voce b.3 (20%)	€	1 769,47	
b.5	incentivazione RUP	€	<u>1 769,47</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		<u>29 325,38</u>
	TOTALE FINANZIAMENTO	€		<u>103 857,00</u>

data 6 maggio 2009



LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore __III__ - Ufficio: LL.PP.;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 5630)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addì, 13.05.2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 13.05.2009

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



Handwritten signature of Anna Caruso

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 13.05.2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO...LL.PP.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....