



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 5629
DELIBERAZIONE N. 137 in data: 12.05.2009 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: POR CAMPANIA 2000/2006- REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PIAZZOLE COMUNALI PER LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI RACCOLTE SEPARATAMENTE- APPROVAZIONE PERIZIA EX ART.132 CO.3 D.LGVO N. 163/06- PRESA D'ATTO DETERMINA N. 51 DEL 25.03.2009

L'anno **duemilanove** addi **dodici** del mese di **maggio** alle ore **11,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 159 del 11.05.2009

Oggetto: **POR CAMPANIA 2000/2006- REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PIAZZOLE COMUNALI PER LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI RACCOLTE SEPARATAMENTE-APPROVAZIONE PERIZIA EX ART.132 CO.3 D.LGVO N. 163/06-PRESA D'ATTO DETERMINA N. 51 DEL 25.03.2009**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale della Campania, nella Seduta del 03 luglio 2007, con Deliberazione n. 1198, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 06.08.2007, esecutiva nei termini di legge, ha approvato la proposta dell'Area Generale di Coordinamento n. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - di finanziamento a valere sul POR CAMPANIA 2000-2006 Misura 1.7, ammettendo a finanziamento l'istanza avanzata dal comune di Casal Velino per la realizzazione di una isola ecologica per l'importo di € 300.000,00;
- Con successiva nota a firma dell'Assessore Regionale all'Ambiente, prot. n. 3375/S.P. del 03.12.2007, riscontrando tale richiesta, si comunicava l'avvenuta deliberazione di un incremento del finanziamento per un importo di € 200.000,00;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2007 è stato approvato il progetto preliminare "POR Campania 2000-2006 Bando Misura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente", approvata la perizia di stima prodotta dall' UTC prot. n. 15152 del 13.12.2007 e l'allegato schema di cessione volontaria di immobili e per l'effetto localizzata la costruenda Isola Ecologica nell'area sita alla Località Ieschi del Comune di Casal Velino, catastalmente individuata al foglio 28, particelle n. n. 90, n. 91, n. 685 e n. 686 (ex 92); disponendo l'acquisizione in via bonaria dell'area;
- In data 18/12/2007 è stato firmato l'atto di cessione bonaria degli immobili ad oggi già in proprietà dell'Ente Comune di Casal Velino;
- Con D.G.C. N. n. 16 del 15.01.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "POR Campania 2000-2006 Bando Misura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente", integrato dal successivo provvedimento adottato dalla G.C. N. 77 del 14.03.2008 con il quale è stato rettificato e specificato il quadro economico progetto Esecutivo dei lavori;
- Con provvedimento adottato da questo servizio N. 10 del 26.02.2008, in considerazione dei ristretti termini per la realizzazione dei lavori, nelle more di emissione dell'Ordinanza è stata indetta apposita procedura di gara aperta a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di che trattasi con approvazione del relativo bando di gara e disciplinare;
- In pari data con prot. n. 2278 è stato pubblicato nei modi di legge il bando di asta pubblica per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in parola con scadenza 02.01.2007;
- In data 03.04.2008 e 15.04.2008 è stata esperita gara di pubblico incanto, che ha visto partecipare n. 70 imprese, dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Palladino s.r.l. con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 che si è aggiudicata l'incanto per il prezzo di € 194.223,42 al netto del ribasso del 33,8495% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;
- Con successivo atto Dirigenziale n. 164 del 24/04/2008, previa verifica positiva della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stata confermata l'aggiudica all'impresa Palladino con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contrattuale € 205.067,41 comprensivo della somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO CHE:

- Con successivo atto Dirigenziale n. 164 del 24/04/2008, previa verifica positiva della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stata confermata l'aggiudica all'impresa Palladino con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contrattuale € 205.067,41 comprensivo della somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;
- Che ai termini dell'art. 10 del Disciplinare Regionale di cui alla D.G.R. n. 1340/07 con Determina n. 168 del 29/04/2008 è stato approvato il quadro economico Post Appalto; stabilito il Costo totale dell'intervento in € 491.656,07, determinando in € 106.079,84 l'importo delle rinvenienze di economia di gara di cui € 89.107,07 a favore della Regione Campania ed €

16.972,77 a favore del Comune di Casal Velino; Stabilita la copertura finanziaria per € 410.892,93 a valere sui fondi POR ed € 80.763,14;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 51 del 25.03.2009 è stata approvata la perizia tecnica di variante ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06 proposta dalla Direzione Lavori dell'importo complessivo di € 506.892,93.

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto che la copertura economica è data per € 410.892,93 con i fondi POR di cui alla Misura 1.7, giusto Decreto n.535 del 09.07.2008 ed € 96.000,00 con i fondi comunali;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 67/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di prendere atto della determina N. 51 del 25.03.2009 di approvazione della perizia tecnica di variante dei lavori di realizzazione di un'isola ecologica ecologica - piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06 dell'importo complessivo di € 506.892,93.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – **Settore Lavori Pubblici**

Determinazione n. 103 del 25.03.2009 (N. settoriale 51)

Oggetto: POR CAMPANIA 2000/2006 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA. PIAZZOLE COMUNALI PER LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI RACCOLTE SEPARATAMENTE- APPROVAZIONE PERIZIA EX ART. 132 CO. 3 DEL D.LGS 163/06-

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

*L'anno **duemilanove** il giorno **venticinque** del mese **marzo**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. **GREGORIO ARCH. ANGELO**, nell'esercizio delle proprie funzioni,*

***VISTO** l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;*

***VISTO** il decreto del Sindaco n. 14381 del 01.12.2005, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area*

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale della Campania, nella Seduta del 03 luglio 2007, con Deliberazione n. 1198, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 06.08.2007, esecutiva nei termini di legge, ha approvato la proposta dell'Area Generale di Coordinamento n. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - di finanziamento a valere sul POR CAMPANIA 2000-2006 Misura 1.7, ammettendo a finanziamento l'istanza avanzata dal comune di Casal Velino per la realizzazione di una isola ecologica per l'importo di € 300.000,00;
- Con successiva nota a firma dell'Assessore Regionale all'Ambiente, prot. n. 3375/S.P. del 03.12.2007, riscontrando tale richiesta, si comunicava l'avvenuta deliberazione di un incremento del finanziamento per un importo di € 200.000,00;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2007 è stato approvato il progetto preliminare "POR Campania 2000-2006 Bando Misura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente", approvata la perizia di stima prodotta dall' UTC prot. n. 15152 del 13.12.2007 e l'allegato schema di cessione volontaria di immobili e per l'effetto localizzata la costruenda Isola Ecologica nell'area sita alla Località Ieschi del Comune di Casal Velino, catastalmente individuata al foglio 28, particelle n. n. 90, n. 91, n. 685 e n. 686 (ex 92); disponendo l'acquisizione in via bonaria dell'area;
- In data 18/12/2007 è stato firmato l'atto di cessione bonaria degli immobili ad oggi già in proprietà dell'Ente Comune di Casal Velino;
- Con D.G.C. N. n. 16 del 15.01.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "POR Campania 2000-2006 Bando Misura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente", integrato dal successivo provvedimento adottato dalla G.C. N. 77 del 14.03.2008 con il quale è stato rettificato e specificato il quadro economico progetto Esecutivo dei lavori;
- Con provvedimento adottato da questo servizio N. 10 del 26.02.2008, in considerazione dei ristretti termini per la realizzazione dei lavori, nelle more di emissione dell'Ordinanza è stata indetta apposita procedura di gara aperta a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di che trattasi con approvazione del relativo bando di gara e disciplinare;
- In pari data con prot. n. 2278 è stato pubblicato nei modi di legge il bando di asta pubblica per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in parola con scadenza 02.01.2007;
- In data 03.04.2008 e 15.04.2008 è stata esperita gara di pubblico incanto, che ha visto partecipare n. 70 imprese, dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Palladino s.r.l. con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 che si è aggiudicata l'incanto per il prezzo di € 194.223,42 al netto del ribasso del 33,8495% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;
- Con successivo atto Dirigenziale n. 164 del 24/04/2008, previa verifica positiva della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stata confermata l'aggiudica all'impresa Palladino con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contrattuale € 205.067,41 comprensivo della somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO CHE:

- Con successivo atto Dirigenziale n. 164 del 24/04/2008, previa verifica positiva della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stata confermata l'aggiudica all'impresa Palladino con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contrattuale € 205.067,41 comprensivo della somma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza;
- Che ai termini dell'art. 10 del Disciplinare Regionale di cui alla D.G.R. n. 1340/07 con Determina n. 168 del 29/04/2008 è stato approvato il quadro economico Post Appalto; stabilito il Costo totale dell'intervento in € 491.656,07, determinando in € 106.079,84 l'importo delle rinvenienze di economia di gara di cui € 89.107,07 a favore della Regione Campania ed € 16.972,77 a favore del Comune di Casal Velino; Stabilita la copertura finanziaria per € 410.892,93 a valere sui fondi POR ed € 80.763,14;

ATTESO CHE

- In data 9 dicembre 2008 è stata presentata dalla Direzione dei Lavori una perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06 e s.m.i., richiesta dall'Amministrazione al fine di migliorare l'opera introducendo una pesa per automezzi oltre che ad incrementare i lavori in economia per meglio sistemare l'immobile acquisito per uffici e magazzino;
- Tale perizia migliorativa rientra nei casi di cui all'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e trova copertura nelle somme già stanziata ed in particolare non aumenta l'impegno da parte della Regione di € 410.892,93;
- Che in particolare riutilizza la quota di fondi comunali già deliberati per l'opera;
- Le opere previste migliorano la funzionalità dell'infrastruttura nell'interesse dell'Amministrazione;

VISTO

- il D.lgs 163/06 e s.m.i.;
- il DPR 554/99;
- la l.r. 3/07;
- le D.G.R. n. ri 2014/03, 1198/07, 2026/07;
- l'Ordinanza Commissariale n. 84 del 11/04/2008;
- il Disciplinare Regionale approvato con D.G.R. n. 1340/07;

DETERMINA

- Di approvare la perizia Tecnica di Variante ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06 proposta dalla Direzione Lavori avente il seguente nuovo quadro economico;

		POST APPALTO	VARIANTE
Costo dell'opera di cui € 97.735,91 a carico del Comune		€ 491.656,07	506.892,93
Finanziamento POR		€ 410.892,93	410.892,93
Economie Post Appalto			
a			
1)	importo lavori	€ 205.067,41	212.078,93
	<i>di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 7.602,81	8.538,92
2)	oneri di sicurezza integrativa non soggetti a ribasso	€ 3.241,18	3.241,18
TOTALE CONTRATTO VARIANTE			215.320,11
b	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 20.000,00	29.037,38
2)	Forniture escluse dall'appalto	€	
3)	rilievi, accertamenti e indagini	€	
4)	allacciamenti ai pubblici servizi	€	
5)	imprevisti	€ 1.735,91	
6)	acquisizione aree (di cui € 28.000,00 fondi POR ed € 96.000,00 L.r.8/04)	€ 124.000,00	124.000,00
7)	acquisizione immobili (a carico dei fondi POR)	56.000,00	56.000,00
8)	accantonamento di cui all'art.26, comma 4, L.109/94 e s.m.i.	€	
9.1)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, assicurazione dei dipendenti, collaudi (compreso oneri previdenziali) (12% di a)	€ 49.254,02	48.416,41
9.2)	spese per attività di supporto e consulenza	€	
9.3)	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	
9.4)	spese per pubblicità	€	
9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, spese per verifiche ordinate dal D.L. di cui all'art.124 comma 4 DPR 554/99, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali	€	
10)	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	€ 32.357,55	34.119,03
	<i>l.v.a. lavori</i> 10%	€ 20.506,74	21.532,01
	<i>l.v.a. su lavori in economia</i> 10%	€ 2.000,00	2.903,74
	<i>l.v.a. spese tecniche</i> 20%	€ 9.850,80	9.683,28
	<i>altre imposte (art.1 comma 65 L.266/05)</i>	€	
Totale Spese di Esecuzione (partite a1, a2, b1, b2, b4, b5, b8, e)		€ 230.044,50	244.357,49
Totale Spese generali (partite b9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5)		€ 49.254,02	48.416,41
Incidenza % spese generali		12%	12%
Totale di acquisizione (partite b.6 e b.7 solo parte a carico POR)		€ 76.264,09	84.000,00
Totale Iva ed altre imposte (partita 10)		€ 32.357,55	34.119,03

- di trasmettere la presente alla Giunta Comunale per la presa d'atto ed alla Regione Campania per quanto di competenza;
- di dare atto che la copertura economica è data per € 410.892,93 con i fondi POR di cui alla Misura 1.7, giusto Decreto n.535 del 09.07.2008 ed € 96.000,00 con i fondi comunali;

La presente determinazione:

- è esecutiva contestualmente all'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
- viene inserita nel registro generale - anno 2009 - e pubblicata, nell'estratto a cadenza settimanale, all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GREGORIO ARCH. ANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì 25.03.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso


- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 5630)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 13-05-2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 13-05-2009

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 13-05-2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....