



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. Pg 31
DELIBERAZIONE N. 211 in data: 20.07.2009 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIABILITÀ COMUN. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno **duemilanove** addi **venti** del mese di **luglio** alle ore **14:30** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	P
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **7**

Totale assenti **0**

Assiste il ^{VICE} Segretario Comunale **d.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 249 del 20.07.2009

Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIABILITÀ COMUNALE PERIZIA
VARIANTE E SUPPLETIVA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole all'ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata in presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
f.to Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE
f.to Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- La nota regionale prot.2006.0230512 del 13.03.2006 di assegnazione al comune di Casal Velino ai sensi dell'art. 5 c. 1 L.R. 51/78 e dell'art.5 c.2 della L.R. 8/2004 del contrattato ventennale annuo di € 27.349,85 pari al 5% dell'investimento massimo di € 546.997,00 ;

CONSIDERATO:

- Che l'opera di che trattasi è inclusa ai sensi dell'art. 128 D.lgvo 163/06. nel piano triennale 2007/2009 e nell'elenco annuale 2007, approvato con D.C.C. n. 29 del 19.05.2007;
- Che ai sensi dello stesso art. 128 comma 7 L.109/94 l'opera in oggetto è progetto funzionale;
- Che sul progetto il R.U.P. ha espresso parere favorevole di cui art. 37 del D.Lgs 30/03/1996;
- Che con provvedimento adottato dalla G.C. N. 260 del 04.09.2007 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo funzionale dei "LAVORI "PAVIMENTAZIONE VIABILITÀ COMUNALE" in esecuzione del "CANTONACE SETTEMBRINO CARIBANO"

A) LAVORI		€ 121.100,00
-oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso 1,50%	€ 1.816,50	
-Lavori a base d'asta	€ 119.283,50	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. 10% su A)	€ 12.110,00	
2) Spese Generali 10% di A)	€ 12.110,00	
3) I.V.A. 20% su B/2	€ 2.422,00	
4) Imprevisti	€ 2.908,00	
TOTALE B)		<u>€ 29.550,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 150.650,00

CHE con il suddetto provvedimento si è stabilito di far fronte alla spesa con i fondi di cui alla 8/2004 annualità 2006;

CHE in data 23.05.2008 è stato redatto verbale di gara da cui si evince l'affidamento a favore della ditta Lettieri Costruzioni s.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 103.088,20 di cui € 101.271,70 al netto del ribasso del 15, sull'importo a base di appalto e € 1.816,50 per oneri di sicurezza oltre rivalsa I.V.A. nella misura di legge.

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 79 del 05.06.2008 si è provveduto alla costituzione dell'ufficio di direzione afferente ai lavori in parola;

Che con Determina n.80 del 05.06.2008 sono stati definitivamente affidati i lavori di "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIABILITÀ COMUNALE" interessanti le strade "CANCARA SETTEMBRINI-GARIBALDI-IENCAROLA" E "TEMPONI-PORTARARO" alla ditta Lettieri Costruzioni s.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) per l'importo contrattuale complessivo di € 103.088,20 di cui € 101.271,70 al netto del ribasso del 15,10% sull'importo a base di appalto e € 1.816,50 per oneri di sicurezza oltre rivalsa I.V.A. nella misura di legge;

CHE è stato stipulato regolare contratto di appalto rep.25 del 19.09.08;

Dato atto che la DD LL ha presentato perizia di variante e suppletiva dei lavori prevedendo l'altro come richiesto dall'Amministrazione di provvedere a sistemare con urgenza anche le strade comunali;

Ritenuto che i lavori possano essere affidati in estensione all'impresa ricorrendo ai presupposti dell'applicazione dell'art. 57 del D.lgs 163/06 e art. 125;

VISTO il D.lgvo N. 163/06 art. 57;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs 267/2000;

Propone (Deliberato)

Di approvare la perizia tecnica di variante e suppletiva dei lavori di Ripristino Pavimentazione Viabilità Comunale redatto dalla DD LL per l'importo complessivo di € 185.345,86 avente seguente quadro economico:

A) LAVORI	€ 179.654,89	
-oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso 1,50%	€ 2.694,82	
-Lavori al netto ribasso e comprensivi di oneri per la sicurezza base d'asta		€ 152.933,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. 10% su A)	€ 15.293,39	
2) Spese Generali di A)	€ 13.716,80	

Di dare atto che la copertura economica è data per € 150.650,00 con mutuo cassa DD.PP.po **4517773-00 assistito da contributo regionale intervento 2080101 cap. 48/07 imp. 1764/07** 34.695,86 da impegnare all'intervento n. 2090101 Cap. 36;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;
 - Settore - Ufficio: ;
 - Settore - Ufficio: ;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

^{VICE}
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to d.ssa Anna Caruso

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 9633)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 31-7-2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZI
F.to d.ssa Anna Ca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO
ADDI, 31-7-2009



IL RESPONSABILE AA.G
D.ssa Anna Ca

[Handwritten signature]

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 31-7-2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO Tecnico.....
- SETTOREII..... UFFICIO Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....