



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 15513
DELIBERAZIONE N. 358 in data: 15.12.2009 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZ. MARINA
E IN LOCALITÀ VERDUZIO- APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE**

L'anno **duemilanove** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **d.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 433 del 14.12.2009

Oggetto: INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZ. MARINA E IN LOCALITÀ VERDUZIO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

IL RAGIONIERE

_____ f.to Angelo Gregorio _____

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO CHE:

- Con nota regionale prot .2006.0797439 del 02/10/2006 è stato comunicato che con Delibera di Giunta Regionale n. 691 del 01/06/06 veniva assegnato al Comune di Casal Velino un contributo annuo ventennale del 5% pari ad annui 5.223,88 sulla spesa di € 104.477,61 impegnato co D.D. n. 1314 del 29/12/2005 sul cap. 1500 UPB1.82.277 per l'esecuzione di opere idriche e fognarie di depurazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 51/78 per l'anno 2005 ed un contributo ventennale analogo di € 5.223,88 per l'anno 2006 sempre con la stessa delibera di Giunta Regionale n. 691 del 01/06/06;

CONSIDERATO:

- Che l'opera di che trattasi è inclusa ai sensi dell'art. 128 D.lgvo 163/06. nel piano triennale 2007/2009 e nell'elenco annuale 2007, approvato con D.C.C. n. 29 del 19.05.2007;
- Che sul lotto è stato acquisito il parere di cui all'art. 37 del D.Lgvo 30.03.1996;
- Che l'ufficio Tecnico ha redatto progettazione Definitiva Esecutiva dell'opera conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgvo 163/06, è stato validato ai sensi degli

artt. 46-49 dl DPR 554/99;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 194 del 29.06.2007 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO" dichiarandone la pubblica utilità, per l'importo complessivo dell'intervento di € 208.955,00 da finanziarsi con mutuo da contrarre con la Cassa DD PP i cui oneri di ammortamento saranno coperti con i fondi di cui alla L.R.51/78 annualità 2005-2006 in conto interesse;

CHE al finanziamento si è fatto fronte con apposito mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti i cui oneri di ammortamento saranno coperti con i fondi di cui alla L.R. 51/78 opere idriche e fognarie annualità 2005-2006, giusta D.G.R. n. 691/06 e D.D. Regionale n. 781 del 05/09/2006 utilizzati in conto interesse - mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4518910-00 -intervento 2090401 cap.2 imp.N.600/08

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 201 del 23.12.2008 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori dell'intervento nominando come direttore dei lavori con funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing.Francesco Ruggiero ;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 202 del 23.12.2008 i lavori sono affidati alla ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento per l'importo netto di € 136.692,05 al netto del ribasso del 13,65% sull'importo a base di gara di 158.300,00 oltre la somma di € 6.166,00 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale di € 142.858,05;

CHE in data 27.03.2009 rep.n. 13 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

CHE con Delibera di G.C. n. 131 del 05/05/2009 è stata parrovata una prima perizia di variante e suppletiva;

CHE in corso d'opera, circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili hanno determinato la modifica di alcune lavorazioni e la progettazione di interventi aggiuntivi al fine di un miglioramento della qualità dell'opera;

CHE per le suddette motivazioni la direzione lavori ha redatto perizia di variante prot.15003 del 10/12/2009 dei lavori in parola per importo complessivo del progetto pari a € 282.057,00 con un incremento di € 73.102,95 rispetto al progetto principale di € 208.955,00 di finanziamento;

ATTESO

CHE tale incremento è necessario per soddisfare aspetti imprevisti ed imprevedibili oltre che a miglioramenti introdotti dalla DD.LL. per risolvere emergenze di carattere igienico sanitario sulle reti di intervento. Che inoltre viene rifinanziato il tratto Verduzio eliminato nella prima perizia di variante;

CHE tale perizia è determinata da situazioni imprevedibili che portano a rendere tecnicamente inscindibili dai lavori principali gli interventi proposti ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/06;

CHE è opportuno approvare tale perizia ed affidare i lavori in estendimento;

CHE la somma di € 73.102,95 trova copertura sul mutuo pos.4518907 assistito da Decreto Regionale n. 2254 del 06/11/2009, all'interno del quale parte di tali interventi funzionali sono previsti

VISTO IL D.P.R. 554/99;

VISTO IL D.LGVO N. 163/06 in particolare artt. 132 co. 2 lett. C e art. 57;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante dei lavori di “INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE MARINA E IN LOCALITA' VERDUZIO” nell'importo complessivo invariato di € 282.057,00 come da quadro economico allegato,

		euro
A	Lavori	253.448,52
	Oneri sicurezza	6.166,00
	Lavori al netto sicurezza	247.282,52
	Ribasso d'asta 13,65%	32.813,24
	Lavori al netto ribasso e compreso oneri sicurezza	220.635,28
B	Somme a disposizione	
	Iva sui lavori	22.063,53
	Liste in economia escluse dall'appalto	15.047,23
	Competenze tecniche	16.035,00
	Iva su competenze tecniche	3.207,00
	Incentivazione ex art. 92 D.lgs 163/06	5.068,97
	Totale somme a disposizione	61.421,73
	Totale finanziamento	282.057,00

Di dare atto che la copertura di € 282.057,00 è garantita per € 208.955,00 sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4518910-00 -intervento 2090401 cap.2 imp. N.600/08 e per € 73.102,95 trova copertura sul mutuo pos.4518907 assistito da Decreto Regionale n. 2254 del 06/11/2009 int. 2090101 cap.35 imp. 599/08

di dare atto che il maggiore onere di contratto, affidato ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/06 è pari ad € 55.735,88 pari al 33% di contratto attuale, sarà affidato con la stipula dell'atto di sottomissione;

di assegnare una proroga ai termini contrattuale di giorni 40;

Di dare mandato al responsabile del procedimento di adottare gli atti consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore __ III_ - Ufficio: Tecnico;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to d.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 15514)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addi, 23.12.2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to d.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI', 23.12.2009

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



Handwritten signature of Anna Caruso

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23.12.2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO Tecnico.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....