



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 15513
DELIBERAZIONE N. 359 in data: 15.12.2009 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNATE CASAL VELINO- COLLETTORE DI VIA VELIA

L'anno **duemilanove** addi **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 432 del 14.12.2009

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNATE CASAL VELINO-
COLLETTORE DI VIA VELIA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
f.to Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

- che con nota prot. 2005.0384753 del 04.05.2005 la Regione Campania, settore Ciclo Integrato delle acque ha comunicato l'assegnazione di un contributo annuo pari al 5% sull'investimento di € 103.857,00 per venti annualità ai sensi della L.R. 51/78 e s.m.i.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2006 è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2006-2008 ed annuale 2006, nel quale è ricompreso l'intervento per € 103.857,00 per opere fognarie e adeguamento collettori;
- che con provvedimento adottato dalla G.C. N. 208 dell'11.07.2007 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di "realizzazione del collettore fognario in località Padule - completamento del collettore fognario in Via Velia, redatto dall'U.T.C., per l'importo di complessivi € 103.857,00;
- che con il suddetto provvedimento si è dato atto che: di dare atto, che il progetto è finanziato con i fondi di cui alla l.r. 51/78 ciclo integrato delle acque precisando che la spesa residuale è a carico dell'Ente;

- che con provvedimento adottato da questo servizio N. 16 del 10.02.2009 i lavori in parola sono stati affidati ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 554/99 e dell'art.125 del D.lgvo n. 57/06 alla ditta "Lavori Generali Constabile" con sede in Benevento per l'importo netto di € 60.944,15 al netto del ribasso del 16,00% sull'importo a base di gara di 72.552,55 oltre la somma di € 1.336,33 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale di € 62.280,48 dando atto che la copertura finanziaria è data mutuo contratto dalla Cassa DD.PP. - Roma Posizione N.4498147-00 assistito dal contributo regionale ai sensi della legge N. 51/78;
- che con Delibera di G.C. n.136 del 12/05/2009 è stata approvata una prima perizia tecnica di variante proposta dalla DD.LL.;

ATTESO:

- che la Direzione dei Lavori ha avanzato richiesta e fatto pervenire perizia tecnica di variante n. 2 prot. 15002 del 10/12/2009 con la quale, propone di approvare delle lavorazioni impreviste oltre che il completamento funzionale dell'opera proprio in virtù di tali lavorazioni impreviste;
- tale perizia comporta una maggiore spesa di € 26.898,00 rispetto al progetto finanziariamente approvato di € 103.857,00;
- che tale somma può essere fatta gravare sul mutuo pos.4518907 assistito da Decreto Regionale n. 2254 del 06/11/2009, all'interno del quale parte di tali interventi funzionali sono previsti;

CHE si rende opportuno approvare l'elaborato tecnico di perizia;

VISTO IL D.P.R. 554/99;

VISTO IL D.LGVO N. 163/06 in particolare artt. 132 co. 2 lett. C e art. 57;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante dei lavori di "DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO IN LOC.PADULE E COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA VELIA" nell'importo complessivo di € 130.755,00 di cui al nuovo quadro economico che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

		euro
A	Lavori	114.210,44
	Oneri sicurezza	1.336,33
	Lavori al netto sicurezza	112.874,11
	Ribasso d'asta 16%	18.059,86
	Lavori al netto ribasso e compreso oneri sicurezza	96.150,58
B	Somme a disposizione	
	Iva sui lavori	9.615,06
	Liste in economia escluse dall'appalto	8.999,95
	Competenze tecniche	11.421,00
	Iva su competenze tecniche	2.2284,20
	Incentivazione ex art. 92 D.lgs 163/06	2.284,21
	Totale somme a disposizione	34.604,42
	Totale finanziamento	130.755,00

Di dare atto che la copertura finanziaria è data mutuo contratto dalla Cassa DD.PP.-Roma Posizione N.4498147-00 assistito dal contributo regionale ai sensi della legge N. 51/78. E mutuo pos. pos.4518907 int. 2090101 cap.35 imp. 599108;

di dare atto che il maggiore onere di contratto, affidato ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/06 è pari ad € 21.618,95 pari al 29% di contratto attuale, sarà affidato con la stipula dell'atto di sottomissione, concedendo una proroga di giorni 40 al termine di esecuzione;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI UNANIMI espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico;
 - Settore - Ufficio: ;
 - Settore - Ufficio: ;
 - Settore - Ufficio: ;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 15514)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 23.12.2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to d.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.
ADDI, 23.12.2009



IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23.12.2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....**III**..... UFFICIO TECNICO.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....