

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 13061
<p>DELIBERAZIONE N. 266 in data: 25.10.2010 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/></p>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno **duemiladieci** addi **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **11,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 248 del 03.08.2010

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

f.to

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 164 del 26.05.2009 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "sistemazione tratti viabilità comunale ed interventi urgenti sulla rete fognaria", redatto dall'UTC per € 351.645,00;

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto che il progetto sarebbe stato finanziato tramite la devoluzione del Mutuo Cassa DD PP Pos. 4518907 del 29/04/2009 per € 351.645,00 i cui oneri di ammortamento, a totale carico del Comune di Casal Velino, da coprirsi con i contributi di cui alla L.R. 51/78 ef. 2005 in conto interesse da parte dell'ente Comune di Casal Velino stabilendo di richiedere alla Cassa DD PP la Devoluzione del citato Mutuo;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N.299 del 02.07.2009 l'intervento "C" -Via fontanelle loc.Lesche è stato affidato alla ditta Logarzo srl per l'importo di € 21.227,67 al netto del ribasso offerto del 27,00% oltre I.V.A. nella misura del 10%;

CHE con successivo provvedimento adottato da questo servizio in data 18.12.2009 n.270 gli interventi "A"-Via Monticelli-"B"-Via Rungi-"D" Via Panorama-loc.Chiusa del Pero e "E" Via Verduzio sono stati affidati alla ditta C.E.S.I.F.A. s.n.c. per un importo netto di € 79.999,33 al netto del ribasso del 33,901% offerto in sede di gara oltre € 1.843,00 per oneri di sicurezza e I.V.A. al 10%-giusto contratto rep.n. 1 stipulato in data 22.02.2010;

CHE nell'esecuzione dei lavori dell'intervento "C" -Via fontanelle loc.Lesche affidati alla ditta Logarzo s.r.l. si è riscontrato un peggioramento dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni in sede di stesura del progetto per cui per portare l'opera finita;

CHE, inoltre, nell'esecuzione degli interventi "A"-Via Monticelli-"B"-Via Rungi-"D"-Via Panorama-loc.Chiusa del Pero ed "E" loc.Verduzio affidati all'impresa C.E.S.I.F.A. s.n.c. si rendono necessari opportuni aggiustamenti e migliorie per rendere l'opera finita e completo per ogni intervento;

CHE, sulla scorta di tali interventi migliorativi, la direzione lavori ha redatto perizia di variante e suppletiva;

CHE si rende opportuno provvedere all'approvazione degli elaborati tecnici di perizia;

VISTO

- il D.lgs 163/06 art. 132 co. 1 lett. b e c terzo comma;
- l'art. 57 del D.lgs 163/06 e s.m.i. in quanto trattasi di interventi simili non tecnicamente divisibili sotto l'aspetto tecnico e che non superano il 50% dell'importo contrattuale;
- la l.r. 51/78, l.r. 3/07;
- il dpr 554/99;
- i regolamenti comunali;
- la Circolare Cassa DD PP n. 1273 del 22 luglio 2008

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione tratti di viabilità comunali relativamente ai sotto elencati interventi:

INTERVENTO "C" -Via fontanelle loc.Lesche;

INTERVENTI "A"-Via Monticelli-"B"-Via Rungi-"D"-Via Panorama - loc.Chiusa del Pero ed "E" loc.Verduzio;

Come da nuovo quadro economico che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.:

PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

A)	Lavori-Sistemaz.	Opere	fognarie€.	85.433,44
						(che non riguardano la presente perizia di variante)
		-Sistemaz.	Viabilità	(progetto).	€.	203.069,84 (di cui €.
						29.079,00 affidati alla ditta LO GARZO più €.
						122.872,56 affidati alla C.E.S.I.F.A. =
						€.
						151.951,56 oggetto della presente variante).
	"	"		(Variante) - INTERV. "C"	€.	<u>25.389,87</u>
				- INTERV. "A-B-D-E"	€.	<u>112.028,12</u>
				Tot. Lav. netti	€.	137.417,99
	"	"		-Interv. "F-G" non ancora affidati		
				€.	51.118,28
				Totale Lavori a Misura	€.	273.969,71
	•	Oneri per la sicurezza 1,50% su €.	273.969,71.....	€.		4.109,55
	•	A ribasso		€.		269.860,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE

- Spese tecniche generali, direz. lavori, collaudi, varianti, espropri, €.

- Incentivo RUP nella misura dello 0,5% €. 1.369,85
- IVA sui lavori 10% €. 27.396,97
- IVA e contrib. Integr. sulle spese generali €. 3.000,00
- Importo lavori a fattura e arrotondamenti..... €. 18.511,50
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. **77.675,29**

TORNA L'IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €. 351.645,00

Di dare atto che la copertura economica dell'intervento è garantita con Mutuo Cassa DD PP Pos. 4518907 del 29/04/2009 assistito con fondi di cui alla l.r. 3/07;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 13062)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 03.11.2010

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 03.11.2010

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso



Handwritten signature of Anna Caruso

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 03.11.2010 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....