

**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n.
<b>DELIBERAZIONE N. 270</b> in data: <b>02.11.2010</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA  
 RURALE CATTOIELLO-CRETAROSSA-ARDESANI-FIUMICELLO-  
 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

L'anno **duemiladieci** addi **due** del mese di **novembre** alle ore **11,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 250 del 03.08.2010

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE CATTOIELLO-CRETAROSSA-ARDESANI-FIUMICELLO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**f.to**

Arch. Angelo Gregorio

**IL RAGIONIERE**

**f.to**

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

### **PREMESSO:**

CHE con deliberazione n.269 del 30.12.2004 , esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto tecnico-esecutivo dei lavori di adeguamento viabilità rurale completamento funzionale strada cattoiello-cretarossa-ardisani-Fiumicello nell'importo complessivo di € 320.600,66 ;

CHE al finanziamento dell'opera si è fatto fronte con i fondi della legge N.3/1992-Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.- Posizione N. 4461745-00 di € 307.140,10 e fondi comunali per € 13.460,56;

CHE con contratto stipulato in data 17.03.2005 rep.n.574 i lavori sono stati affidati alla ditta LOGARZO s.r.l. con sede in Rofrano alla Via Ronsini,50 per il prezzo di € 153.588,21 al netto del ribasso del 32,987% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 3.490,23 per oneri di sicurezza;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 203 del 10.08.2006 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 344.539,95 provvedendo ad impegnare con provvedimento N. 115 del 18.09.2006 l'importo suppletivo di € 23.939,29 sull'intervento 2080101 cap.I imp.1041/06;

CHE con Decreto N.283 del 13.12.2004 la Giunta Regionale della Campania-A.G.C.-Sviluppo Attività Settore Primario nell'importo ha concesso il contributo regionale nell'importo complessivo di € 307.140,10;

CHE da rendicontazione finale si è rilevato che la somma residua sul contributo concesso è pari a € 81.304,27;

CHE con nota datata 14.02.2008 prot.n. 1765 è stato trasmesso alla Regione Campania –Area Generale di Coordinamento A.G.C. II Sviluppo Attività Settore Primario –Napoli il relativo rendiconto con relativa richiesta di devoluzione della citata somma residua;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 128 del 24.04.2008 è stato approvato il progetto tecnico-esecutivo dei lavori di completamento della strada rurale Cattoiello-Cretarossa –Ardisani-Fiumicello nell'importo complessivo di € 86.500,00 di cui € 61.594,09 per lavori e € 24.905,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto che al finanziamento dell'opera si farà fronte per € 81.304,27 residuata sul contributo concesso ai sensi della legge N.3/1992-Mutuo Cassa DD.PP.-Posizione N. 4461745-00 e per € 5.195,72 con fondi comunali;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 62 del 20.05.2008 si è impegnata la somma di € 5.195,72 sull'intervento 1090103 cap.4 N. 570/08 per la parziale copertura finanziaria dei lavori di completamento della strada rurale Cattoiello-Cretarossa –Ardisani-Fiumicello .

CHE la Giunta Regionale della Campania –Area Generale di Coordinamento –Sviluppo attività Settore Primario-Settore Interventi sul Territorio Agricolo –Bonifiche ed Irrigazioni ha trasmesso il Decreto N. 224 del 27.08.2008 di autorizzazione all'utilizzo delle economie;

CHE, previa gara informale fra ditte operanti nel settore e gara espletata in data 26.06.2009 i lavori sono stati affidati alla ditta CO.GE.NU.RO s.r.l. con sede in Eboli (SA) alla S.S. 18 Km. 86+600 per l'importo di € 44.087,20 al netto del ribasso del 27,333% offerto in sede di gara sull'importo di € 60.670,18 posto a base di appalto oltre la somma di € 923,91 per oneri di sicurezza;

CHE la suddetta ditta ha sottoscritto foglio di patti e condizioni;

**CHE** nel corso dei lavori si è rilevato che il tratto di strada comunale per un lunghezza di circa 1 Km. Che si diparte dalla strada regionale Castelnuovo Cilento-Casal Velino Marina e si collega con la nuova strada realizzata con il presente intervento, si trova in pessime condizioni di conservazione per cui si rende necessario provvedere al recupero dell'importante raccordo stradale;

CHE a tal fine la direzione lavori ha provveduto a redigere perizia di variante e suppletiva;

CHE si rende opportuno approvare gli elaborati tecnici di perizia;

**VISTO**

- il D.lgs 163/06;
- la l.r. 51/78, l.r. 3/07;
- il dpr 554/99;
- i regolamenti comunali;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

**PROPONE (a deliberato)**

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento funzionale della strada rurale Cattoiello-Cretarossa-Ardesani-Fiumicello nell'importo complessivo invariato di € 86.500,00 come da nuovo quadro economico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere il presente provvedimento al settore regionale competente.

## **QUADRO ECON. RIEPILOGATIVO PERIZIA DI VARIANTE**

Finanziam. ammesso ad agevolaz. creditizie -impiego economie-(L.R. n.3/92 art.9):

€ 81.304,27

- a) Lavori di progetto al lordo..... € . 61.594,09  
b) Oneri x la sicurezza non sogg. a ribasso 1,50% ..€. 923,91  
c) Lavori soggetti a ribasso ..... €. 60.670,18  
d) A detrarre il ribasso del 27,333% .....€. 16.583,00  
e) Restano i lavori netti di contratto.....€. 45.011,11

- f) Lavori lordi di perizia..... € . 64.660,67  
g) Oneri x la sicurezza non sogg. a ribasso 1,5%.. ..€. 969,91  
h) Lavori soggetti a ribasso..... € . 63.690,76  
i) A detrarre il ribasso d'asta del 27,333% .....€ . 17.408,59  
j) Restano i lavori netti di perizia € 46.282,17+969,91=..... € . 47.252,08  
k) Maggiori lavori atto di sottomissione.....€ . 2.240,97

l) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- \* IVA 20% su j) .....€ . 9.450,41  
\* Spese generali 12% su f) .....€ . 7.759,28  
\* Lavori a fattura derivanti  
dall'uso delle economie ..... € . 16.842,50

Totale somme a disposizione .....€ . 34.052,19

Torna il tot. ammesso a finanziamento Regionale

(Impiego Economie) ..... € . 81.304,27

### Finanziamento a carico del Comune:

- R.U.P. 2%.....€ . 1.142,63  
Lavori a fattura (da aggiungere ai 16.842,50 €, ammessi a finanziamento regionale)..€ . 757,92  
Spese generali aggiuntive .....€ . 2.870,00  
Contrib. Integr. (Art. 10 L.6/81 -4%-su 7.759,28+2.870,00).....€ . 425,17  
Totale oneri a carico del Comune.....€ . 5.195,72

TORNA IL TOTALE DEL PROGETTO (€ 81.304,27+ € 5.195,72) ..... € . 86.500,00

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
  - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to rag. Domenico Giordano**

**F.to D.ssa Anna Caruso**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. ....)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....


Addì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
**F.to D.ssa Anna Caruso**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AA.GG.**  
**D.ssa Anna Caruso**



- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

f.to D.ssa Anna Caruso

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....