



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>3790</i>
DELIBERAZIONE N. <b>67</b> in data: <b>04.04.2019</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO  
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE**

L'anno **duemiladiciannove** addi **quattro** del mese di **aprile** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 92 del 01.04.2019

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

f.to  
Arch. Angelo Gregorio

**IL RAGIONIERE**

f.to  
Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

#### **PREMESSO:**

- che l'art. 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 prevede misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e, in particolare, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane viene programmata l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
- che, alla luce di tale opportunità, questo Ente intese proporre all'attenzione degli organi competenti la riqualificazione e completamento dell'impianto per l'importo di € 594.121,03 così come risulta inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 8 del 27/04/2017;
- che l'UTC ha redatto progetto Definitivo stralcio nell'importo di € 570.581,15 di cui € 455.200,43 di lavori ed € 115.380,72 di somme a disposizione dell'Amministrazione;

- tale progettazione ha acquisito parere favorevole CONI prot. 2549 del 13/10/2017 n. SA-2017-0006;
- inoltre, sulla base della disponibilità di contrazione mutuo è stato redatto progetto stralcio esecutivo di € 420.000,00 che preveda, in una scala di priorità, la sostituzione dell'erbetta sintetica ed altre piccole opere accessorie capaci di garantire l'immediata funzionalità dell'impianto sportivo per il gioco del Calcio;

#### **CONSIDERATO:**

Che con Delibera di G.C. n.265 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto Definito generale nell'importo di € 594.121,03;

Che con Delibera di G.C. n. 234/2018 è stato tra l'altro:

approvato il progetto Esecutivo stralcio dei lavori di "Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente in località Ardisani" sport missione comune, di € 420.000,00;

#### **ATTESO:**

CHE con Determina n. 72 del 30.04.2018 è stata:

-indetta apposita procedura di gara sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.36. comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per l'aggiudica dei lavori in parola

-stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

-Approvato lo schema di manifestazione di interesse, la lettera di invito e disciplinare di gara;

-Rimesso all'Unione dei Comuni Velini per l'espletamento della Gara;

-dato atto che la procedura è soggetta a post pubblicazione;

CHE con provvedimento della CUC n.9 del 27.08.2018 si è costituita la Commissione di Gara Tecnica di valutazione ex art. 77 del D.lgs 50/2016;

CHE la procedura di Gara gestita dalla CUC Unione Comuni Velini si è conclusa con l'aggiudica in via definitiva, con Determina del 14 del 09/10/2018, con l'esito: Radano Impianti costruzioni generali punteggio 100 ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 218 /(sett.50 del 09.10.2018 si è :

-Preso atto della Determina della CUC n. 14/2018 con la quale si è provveduto all'aggiudica dei lavori alla ditta Radano Impianti Costruzioni Generali ribasso del 28,012% sull'importo di € 318.181,50 oltre oneri sicurezza € 6.493,50 totale contratto € 235.545,99 oltre iva al 10% complessivi € 259.100,59;

-Impegnata la somma complessiva di € 259.100,59 comprensiva di I.V.A. nella misura del 10% sul cap. 20117-Art.1-n. 2017/2212/sub.3- Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo-CIG: 7565194395

- Approvato quadro economico POST APPALTO;

CHE in data 22/10/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di contratto;

CHE con contratto Rep.n.2 del 17/12/2018 è stato stipulato il relativo contratto;

CHE nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo da parte di tecnici della LND sono stati consigliati interventi migliorativi all'ottenimento dell'omologazione secondo nuovi e più moderni standard per arrivare alla serie D calcistica;

CHE ,a tal fine, il RUP con nota prot. 10988 del 04.12.2018 ha invitato la direzione lavori a redigere perizia di variante dell'importo contrattuale entro il 10%;

CHE la direzione lavori ha redatto perizia di variante e determinato il nuovo quadro economico con un incremento dell'importo dei lavori del 9,99% pari alla somma di € 23.524,44;

#### **DATO ATTO:**

CHE tale previsione divariante è stata prevista, ex art. 106 del D.lgs 50/2016, nei documenti di Gara punto 1.10 del Disciplinare/lettera di invito;

CHE si rende necessario approvare il suddetto elaborato di perizia;

CHE tale variazione contrattuale porta a migliorare le opere di progetto in conformità ai dettami della LND all'interno del quadro economico di spesa;

Visto

- il DPR 207/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 50/2016
- il D.lgs 267/00

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE (a deliberato)**

Di approvare la perizia di variante dei lavori di "Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente in località Ardisani" nell'importo complessivo di € 344.786,00 di cui € 259.076,80 per lavori compreso € 6.493,50 per oneri di sicurezza con un incremento dell'importo dei lavori del 9,99% pari alla somma di € 23.524,44 e per € 85.709,20 per somme a disposizione come dal seguente nuovo quadro economico:

#### **QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 259.076,80</b>
A 1	di cui oneri per la sicurezza non soggette a ribasso	2,00%	€ 6.493,50
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	di A)	€ 20.000,00
B 2	Imprevisti		€ 0,00
B 3	Spese tecniche :		
B 3.1	Competenze tecniche, ecc.		€ 24.675,30
B 3.2	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	€ 6.493,50
B 4	Spese per commissioni giudicatrici		€ 2.000,00
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 6.1	C.N.A.P.	2,00%	€ 987,01
B 6.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 25.907,68
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	€ 5.645,71
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.	<b>€ 85.709,20</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	..	<b>€ 344.786,00</b>

Di autorizzare la stipula dell'atto di sottomissione;

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   III   - Ufficio: LL.PP.;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**F.to Avv. Silvia Pisapia**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Diana Positano**

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prof. n. 3791 )  
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)  
 .....

Addì, 17-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Diana Positano**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 17-04-2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Diana Positano**

*Diana Positano*

---

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 17-04-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**

**f.to Avv. Diana Positano**

---

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....III..... UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....