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1. PREMESSE 

Nell’ambito delle attività di “aggiornamento della programmazione degli interventi sulla 

portualità regionale da realizzarsi con finanza di progetto” il Comune di Casal Velino ha 

rappresentato (vd. verbale della riunione 19/07/2012 tenutasi presso il settore Demanio 

Marititmo della Regione Campania) la volontà di modificare alcuni punti del progetto 

preliminare redatto nel 2008 e già acquisito dalla al fine di ricalibrare il costo complessivo 

per renderlo più consono alle attuali tendenze economiche del mercato della nautica 

senza peraltro snaturarne gli obiettivi principali finalizzati alla messa in sicurezza del porto 

(con particolare riferimento alle problematiche di insabbiamento e manovrabilità 

nell’attuale imboccatura) e contestuale difesa e riqualificazione del tratto di costa a 

ponente dell’attuale molo sottoflutto. 

 

Pertanto, l’Area Tecnica (Ufficio LL.PP.) del Comune di Casal Velino (con nota prot. 323 

del 10/12/2012 inviata tramite fax) ha richiesto al RTP-MODIMAR “una rielaborazione 

progettuale “per una verifica di fattibilità tecnica ed economica delle opere e delle 

lavorazioni contemplate dal suddetto progetto preliminare al fine di contenere il costo 

dell’intervento entro i 15 milioni di euro in luogo dei 36 mil ioni di euro previsti dal progetto 

Preliminare del 2008.  

In tal senso, come già evidenziato dagli stessi progettisti nel corso della riunione tenutati il 

19/07/2012, si è concordato di rimodulare l’assetto infrastrutturale previsto dal citato 

progetto preliminare eliminando in particolare le “opere a terra” ritenute non prioritarie per 

il perseguimento dei principali obiettivi di riqualificazione e messa in sicurezza del porto.  

In particolare l’Area Tecnica comunale ha indicato la volontà di eliminare: il parcheggio 

interrato e relative opere di urbanizzazione e arredo dell’attuale piazza posta al margine 

del molo di sopraflutto del porto; tutte le opere di riqualificazione del molo di sopraflutto 

perché ormai già in fase di esecuzione a seguito di specifico finanziamento “FEP 

Campania 2007 – 2013” cui ha attinto il Comune di Casal Velino. 

 

La presente Relazione Illustrativa descrive le varianti introdotte rispetto al Progetto 

Preliminare del 2008.  

Nel suo complesso queste varianti non alterano l’assetto planimetrico d’insieme e/o gli 

ambiti portuali e le relative destinazioni d’uso previste da suddetto Progetto Preliminare. 

L’intervento così rimodulato assicura comunque la messa in sicurezza del porto (per gli 

aspetti di insabbiamento e manovrabilità all’imboccatura) e nel contempo realizza la nuova 

darsena di ponente ove, anche con il semplice impiego di moduli galleggianti, possono 

essere attrezzati almeno 300 posti barca da destinare alla nautica da diporto.  

Tenuto conto che la rielaborazione condotta non introduce sostanziali modifiche ti tipo 

plano altimetriche e/o strutturali rispetto a quanto previsto dal Progetto Preliminare del 

2008 rimangono comunque validi gli studi specialistici condotti a suo tempo e a cui si 

rimanda per i dettagli. 
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Nei paragrafi seguenti si riporta una descrizione ed una quantificazione economica delle 

suddette varianti tecniche funzionali introdotte rispetto al progetto preliminare   

A corredo della presente relazione illustrativa sono stati redatti i seguenti elaborati grafici: 

- Tav. 01 – Stato Attuale 

- Tav. 02 – Planimetria di progetto 

- Tav. 03 – Sovrapposizione con l’originario progetto preliminare 

- Tav. 04 – Sezioni tipo 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE  

La soluzione di progetto (vd. Figura 1), prescelta ed ottimizzata nell’ambito della redazione 

del Progetto Preliminare del 2008 (di seguito per brevità indicato come PP-2008), è stata 

revisionata tenendo conto delle mutate esigenze e priorità da parte del Comune di Casal 

Velino descritte nei punti seguenti, pervenendo sostanzialmente ad un assetto 

planimetrico (vd. Figura 2) del tutto simile a quello del PP-2008 che costituisce un primo 

stralcio attuativo che comunque contempla tutte le principali opere necessarie per la 

messa in sicurezza del porto. 

 
Figura 1. Layout del Progetto Preliminare redatto nel 2008. 

 
Figura 2. Assetto planimetrico della riqualificazione e completamento del porto di Casal Velino 2013. 
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- I lavori di riqualificazione del molo di sottoflutto (comprensivi della realizzazione del 

punto di bunkeraggio) già in corso d’opera in ragione del finanziamento FEP ottenuto 

dal Comune di fatto anticipano una lavorazione e funzionalità d’uso, seppure 

rimodulata solo per la banchina di levante, già prevista dal PP-2008. Di conseguenza 

in questa fase non è prevista la realizzazione della banchina lato ponente rimandando 

ad un’eventuale fase successiva anche la realizzazione dei fabbricati (a due piani) 

previsti dal PP-2008; 

- I recenti interventi di risistemazione del water-front urbano limitrofo al porto ed in 

particolare la ridefinizione dei percorsi viari con l’inserimento delle aree pedonali ha 

indirizzato l’Amministrazione comunale a posticipare le opere di sistemazione (con 

parcheggio interrato ed area pedonale soprastante) del piazzale posto al margine di 

levante dell’attuale molo sopraflutto del porto.  

- Al fine di non mutare l’attuale assetto delle destinazioni d’uso delle banchine di 

ormeggio del porto, l’Amministrazione comunale ha richiesto esplicitamente di 

stralciare le lavorazioni e le opere previste dal PP-2008 in particolare gli edifici per lo 

yacht-club la stazione marittima e la torre di controllo; ciò anche in considerazione del 

fatto che sono in corso d’opera i lavori di costruzione del nuovo edificio per i servizi 

turistici e diportistici sul margine di ponente del molo sopraflutto in prossimità della 

struttura per l’attracco del “metro del mare”. 

- La necessità di contenere per quanto possibile i costi di attuazione degli interventi di 

riqualificazione del porto ha indirizzato l’Amministrazione comunale a richiedere ai 

progettisti di limitare e ridimensionare le nuove opere marittime secondo una 

conformazione plano altimetrica strettamente necessaria al perseguimento dei 

seguenti obiettivi prioritari: 

o riduzione delle condizioni di esposizione del porto nei confronti dei fenomeni 

meteomarini provenienti da libeccio e ponente; 

o riduzione degli attuali fenomeni di insabbiamento ed intrusione delle alghe; 

o ridossare con le nuove opere portuali il tratto di costa alta posto a ponente 

del porto al fine di ridurre l’attuale esposizione diretta agli eventi meteomarini 

e conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico che rischiano di 

compromettere gli insediamenti abitativi soprastanti; 

o assicurare comunque la disponibilità di una nuova darsena di ponente avente 

dimensioni adeguate per consentire l’organizzazione di un piano di ormeggio 

per almeno 300 nuovi posti barca senza incidere sulle attuali disponibilità 

della darsena esistente. 

Nella Figura 2 è rappresentato l’assetto planimetrico delle opere già contemplate dal PP-

2008 che si ritiene necessario realizzare con carattere di priorità al fine di assicurare il 

perseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza comunque contestualizzati nell’ambito 

di attività di finanza di progetto e quindi realizzati con capitali privati che acquisiscono 
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come contropartita i diritti di gestione per le attività della nautica afferenti quanto meno alla 

nuova darsena di ponente.  

Gli elementi principali delle suddette opere e lavorazioni possono distinguersi nei seguenti 

punti. 

- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DIGA DI PONENTE, radicata a terra ad una distanza di 

circa 315 m dall’attuale molo sottoflutto, avente uno sviluppo di circa 380 m, sino a 

raggiungere fondali di circa 6,0 m con asse orientato a sud-est al fine di assicurare 

un valido ridosso nei confronti degli stati di mare da ponente. La conformazione di 

quest’opera è la stessa di quella già prevista ed ottimizzata nel PP-2008 al fine di 

non introdurre elementi di perturbazione negativa sui processi di morfodinamica 

litoranea delle spiagge limitrofe. Si precisa che la realizzazione di questa nuova 

opera consente di ridurre drasticamente i fenomeni di divagazione e deposito dei 

sedimenti marini commisti al “fogliame” di posidonie che attualmente interessano 

sensibilmente l’imboccatura e la darsena del porto di Casal Velino. Questa nuova 

diga di ponente di fatto modifica l’attuale assetto a “bacino” del porto 

prefigurandone l’assetto definitivo a “moli convergenti” che si completerà in futuro 

con la realizzazione anche di una piccola diga di forma curvilinea da radicare 

all’attuale molo sopraflutto con la finalità di “schermare” definitivamente gli specchi 

portuali anche dagli stati di mare da scirocco. La mancata realizzazione di 

quest’ultima opera foranea, non contemplata nella presente rielaborazione dei 

lavori di primo stralcio non preclude alla funzionalità marittima del nuovo assetto del 

porto. 

- REALIZZAZIONE DI UN MOLO LUNGO LA DIGA DI PONENTE, lungo circa 190 m per la 

delimitazione di una nuova darsena dall’avamporto che viene delimitato anche 

dall’attuale molo di sopraflutto del porto. Rispetto al PP-2008 questo molo presenta 

uno sviluppo longitudinale inferiore ed un lieve variazione angolare dettata dalle 

esigenze di ridefinizione degli spazi di manovra delle imbarcazioni conseguenti alla 

mancata “resecazione” della testata dell’attuale molo di sottoflutto sulla quale viene 

comunque collocato il punto di bunkeraggio come previsto dal PP-2008. Con 

questo diverso assetto planimetrico del molo di ponente si assicura anche una 

maggiore superficie degli specchi liquidi della darsena di ponente a vantaggio del 

rendimento in termini di numero di posti barca. 

- OPERE E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI, le suddette opere marittime ritenute 

necessarie e prioritarie per la messa in sicurezza del porto di Marina di Casal 

Velino si completano ovviamente con la realizzazione delle strutture di banchina a 

parete verticale (secondo la tipologia di cassoncini prefabbricati già prevista dal PP-

2008) lungo il fronte interno mentre per l’attuale “fronte di riva” del tratto di costa 

che verrà delimitato da queste opere si e confermata la tipologia di banchina “a 

giorno” cioè con scarpata rivestita in pietrame e massi per assicurare un valido 

assorbimento e dispersione del moto ondoso residuo all’interno della darsena. Per 
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tutte le retrostanti aree di banchina si è prevista la pavimentazione con betonelle 

carrabili. 

 

Per una descrizione di maggiore dettaglio degli interventi rimodulati sulla base dei suddetti 

elementi progettuali si rimanda agli elaborati grafici che costituiscono parte integrante di 

questa relazione. Per gli aspetti tecnici ed in particolare quelli relativi ai dimensionamenti 

delle opere si rimanda agli elaborati dell’originario PP-2008. 
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3. COSTI 

Il costo delle opere è stato individuato attraverso il computo metrico ed il relativo calcolo 

sommario della spesa, applicando i prezzi unitari di riferimento (desunti in prevalenza dal 

Prezzario Ufficiale Regionale ed. 2010 ed incrementati del 3,64 % come disposto dal 

D.G.R. n.508 del 4/10/2011).  

Tabella 1. Calcolo sommario della spesa. 

DIGA DI PONENTE 5 456 047€        
Elemento di testata  - Sezione A 353 477€                      

Sezione B  (da -6.30 a -6.00) 2 035 793€                   

Sezione B (da -6.00 a -5.00) 1 582 377€                   

Sezione C-D (da -5.0 a -3.0 m) 1 117 292€                   

Sezione E (da -3.0 a -0.0 m) 306 256€                      

Pennello in massi naturali 60 852€                        

DIGA DELIMITAZIONE AVAMPORTO 705 881€           
Sezione F 705 881€                      

BANCHINAMENTI NUOVA DARSENA 1 870 086€        
Sezione C-D  - Cassoncini 711 724€                      

Sezione  F 688 667€                      

Sezioni G scogliera in pietrame 469 695€                      

DRAGAGGI 2 817 713€        

PAVIMENTAZIONI 473 329€           

TOTALE 11 323 055€       
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Tabella 2. Computo metrico estimativo 

DIGA DI PONENTE 5 456 047€        
Elemento di testata  - Sezione A m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 353 477€                      

testata - cassone

soletta cassone 165 m³ 130.46€         21 552.4€          

fusto cassone 1105 m³ 130.46€         144 212.4€        

celle riempite di tout-venant 2520 m³ 20.61€           51 933.3€          

Sovrastruttura

Calcestruzzo di calsse Rck 450 548 m³ 130.15€         71 286.0€          

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 22 kg 1.07€             23 387.4€          

casseformi fino a 4m 192 m² 27.60€           5 305.3€            

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 43 m³ 130.15€         5 624.5€            

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 2 kg 1.07€             1 845.3€            

casseformi fino a 4m 72 m² 27.60€           1 999.2€            

scanno di imabasamento

strato esterno 1^ categoria 194 0.39 t  €          29.64 11 523.0€          

nucleo in pietrame 5-50 kg 179 m³  €          36.06 6 454.1€            

spianamento 320 m²  €          26.11 8 354.2€            

Sezione B  (da -6.30 a -6.00) m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 2 035 793€                   

sezione corpo diga 1

mantellata esterna in massi 4^ categoria 10445 20910 t  €          39.90 834 333.8€        

mantellata interna in massi 2^ categoria 2717 5439 t  €          31.10 169 155.9€        

strato filtro mantella esterna 1^ categoria 2785 5576 t  €          29.64 165 277.6€        

strato filtro mantella interna 1^ categoria 1358 2719 t  €          29.64 80 604.1€          

nucleo in tout venant 14443 m³ 36.06€           520 760.1€        

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 1398 m³ 130.15€         181 935.0€        

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 56 kg 1.07€             59 688.8€          

casseformi fino a 4m m² 27.60€           23 293.8€          

sovrapprezzo oltre 4 m m² 3.92€             744.0€               

Sezione B (da -6.00 a -5.00) m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 1 582 377€                   

sezione corpo diga 

mantellata esterna in massi 4^ categoria 8669 17355 t  €          39.90 692 495.2€        

mantellata interna in massi 2^ categoria 1906 3815 t  €          31.10 118 650.3€        

strato filtro mantella esterna 1^ categoria 2228 4460 t  €          29.64 132 213.1€        

strato filtro mantella interna 1^ categoria 1032 2065 t  €          29.64 61 220.7€          

nucleo in tout venant 10226 20472 m³ 36.06€           368 710.4€        

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 1100 m³ 130.15€         143 190.6€        

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 44 kg 1.07€             46 977.6€          

casseformi fino a 4m 664 m² 27.60€           18 333.2€          

sovrapprezzo oltre 4 m 149 m² 3.92€             585.5€               

Sezione C-D (da -5.0 a -3.0 m) m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 1 117 292€                   

sezione corpo diga

mantellata esterna in massi 3^ categoria 6015 12042 t  €          33.28 400 750.9€        

strato filtro mantella esterna 1^ categoria 1720 3444 t  €          29.64 102 089.2€        

nucleo in tout venant 12164 24353 m³ 36.06€           438 598.5€        

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 894 m³ 130.15€         116 316.0€        

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 36 kg 1.07€             38 160.7€          

casseformi fino a 4m m² 27.60€           21 376.8€          

Sezione E (da -3.0 a -0.0 m) m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 306 256€                      

sezione corpo diga

mantellata esterna in massi 2^ categoria 1258 2518 t  €          31.10 78 316.2€          

strato filtro mantella esterna 1^ categoria 211 422 t  €          29.64 12 497.3€          

nucleo in tout venant 3315 6637 m³ 36.06€           119 526.8€        

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 485 m³ 130.15€         63 144.1€          

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 19 kg 1.07€             20 716.2€          

casseformi fino a 4m m² 27.60€           12 055.4€          

Pennello in massi naturali m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 60 852€                        

mantellata esterna in massi 2^ categoria 805 1612 t  €          31.10 50 124.9€          

nucleo in tout venant 298 596 m³ 36.06€           10 726.8€          

quantità
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DIGA DELIMITAZIONE AVAMPORTO 705 881€           
Sezione F m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 705 881€                      

mantellata in massi 2^ categoria 4292 8593 t  €          31.10 267 249.7€        

strato filtro mantella 1^ categoria 860 1722 t  €          29.64 51 048.4€          

nucleo in tout venant 4440 8889 m³ 36.06€           160 090.2€        

Muro paraonde

Calcestruzzo di calsse Rck 450 1151 m³ 130.15€         149 764.9€        

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 46 kg 1.07€             49 134.5€          

casseformi fino a 4m m² 27.60€           28 592.9€          

BANCHINAMENTI NUOVA DARSENA 1 870 086€        
Sezione C-D  - Cassoncini m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 711 724€                      

soletta cassone 392 m³ 130.46€         51 130.9€          

fusto cassone 2237 m³ 130.46€         291 872.0€        

celle riempite di tout-venant 2450 m³ 20.61€           50 484.2€          

tappo di magrone 412 m³ 130.46€         53 687.4€          

Sovrastruttura

Calcestruzzo di calsse Rck 450 372 m³ 130.15€         48 458.4€          

Ferro di armatura FeB 44 k 60 kg/m³ 22339 kg 1.07€             23 847.2€          

Rinfianco

tout-venant 3266 m³ 36.06€           117 760.1€        

geo tessuto 1061 m²  €          12.31 13 069.0€          

scanno di imabasamento

nucleo in pietrame 5-50 kg 817 m³  €          36.06 29 440.0€          

spianamento 1225 m²  €          26.11 31 974.4€          

Sezione  F m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 688 667€                      

soletta cassone 408 m³ 130.46€         53 228.7€          

fusto cassone 2329 m³ 130.46€         303 847.2€        

celle riempite di tout-venant 2550 m³ 20.61€           52 555.5€          

tappo di magrone 428 m³ 130.46€         55 890.1€          

Sovrastruttura

Calcestruzzo di calsse Rck 450 372 m³ 130.15€         48 458.4€          

Ferro di armatura FeB 44 k 60 kg/m³ 22339 kg 1.07€             23 847.2€          

Rinfianco

tout-venant 2176 m³ 36.06€           78 458.6€          

geo tessuto 935 m²  €          12.31 11 512.1€          

scanno di imabasamento

nucleo in pietrame 5-50 kg 765 m³  €          36.06 27 583.1€          

spianamento 1275 m²  €          26.11 33 286.3€          

Sezioni G scogliera in pietrame m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 469 695€                      

strato filtro mantella 1^ categoria 2915 5836 t  €          29.64 172 980.1€        

tout-venant 4950 9910 t  €          36.06 178 479.0€        

geo tessuto 3094 m²  €          12.31 38 091.6€          

Masso di coronamento

Calcestruzzo di calsse Rck 450 399 m³ 130.15€         51 897.8€          

Ferro di armatura FeB 44 k 40 kg/m³ 7975 kg 1.07€             8 513.2€            

casseformi fino a 4m 715 m² 27.60€           19 733.5€          

DRAGAGGI 2 817 713€        
m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 2 817 713€                   

Dragaggio nuova darsena -3.5 m 62500 m³  €          45.08 2 817 712.5€     

PAVIMENTAZIONI 473 329€           
m² m³ t u.m. prezzo unitario costo 473 329€                      

Massetto di sottofondo spessore 10 cm 9950 m²  €          20.66 205 521.7€        

Masselli di calcestruzzo colore grigio 9950 m²  €          26.92 267 807.3€        

TOTALE 11 323 055€       
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Tabella 3 

  

QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 
articolazione conforme all'art 16 del DPR n. 207/2010 

a1 Importo dei lavori al netto di tutti gli oneri per la sicurezza € 10 783 861.72 

a2 
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non assoggettabile a ribasso) 

€ 539 193.09 

a2.1) Oneri SPECIFICI per la sicurezza. 
Non contemplati nei prezzi unitari dei lavori. € 323 515.85 

a2.2) Oneri per la sicurezza ORDINARI. 
Già contemplati nei prezzi unitari dei lavori. € 215 677.23 

      

a) 
Importo Totale dei lavori  

(compresi gli oneri per la sicurezza)   € 11 323 054.81 

      

b) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante € 3 800 408.78 

      

b1)  Lavori in economia (inclusi rimborsi), esclusi dall'appalto. NON PREVISTI € 0.00 

b2)  Rilievi, accertamenti ed indagini (inclusi IVA e altri oneri) € 50 000.00 

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 20 000.00 

b4) Imprevisti (stima pari al 2.0% dell'importo lavori) € 226 461.10 

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (anche demaniali) € 20 000.00 

b6) Accontanamento ex art 133 Codice Appalti D.L. 163/06 
(pari al 3.0% dell'importo lavori più IVA e altri oneri accessori) € 419 247.43 

b7) IMPORTO TOTALE LORDO (in cifra tonda) delle Spese tecniche 
Progettazione, Sicurezza, Direzione Lavori e Collaudo (inclusi CNPAIA e IVA) 

€ 350 840.82 

b8)  Fondo incentivo (2.0% dell'importo lavori) per attivià di supporto al RUP,  
ex art. 92, comma 5 del Codice Appalti (D.L. 163/06) € 226 461.10 

b9) Spese per commissioni giudicatrici  (IVA inclusa). NON PREVISTE € 0.00 

b10)  Spese per pubblicità (IVA inclusa) € 10 000.00 

b11)  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalto finalizzate al controllo dell'esecuzione e collaudo dei lavori. 
(IVA inclusa) € 50 000.00 

b12)  Contributo Autorità di Vigilanza sui LL. PP. € 2 000.00 

b14)  I.V.A. sui lavori ed imprevisti (21.0% di a e b2) € 2 425 398.34 

      

  Totale generale a) + b)  € 15 123 463.59 

 

 

 

 


