COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO
Codice ente Protocollo n.
10081 As00p

DELIBERAZIONE N. 324

in data: 17.11.2009
Soggetta invio capigruppo X

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVOR] DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO-
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

L’anno duemilanove addi diciassette del mese di novembre alle ore 13,00 nell’ufficio
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.

All'appello risultano:

GIORDANO DOMENICO
DI FEO BIAGIO
D'ARIENZO FRANCO
LISTA LUIGI

PISAPIA SILVIA
FERRAZZANO PIETRO
PINTO DOMENICO

Totale presenti 4
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta Salatto il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua
qualitd di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



Delibera di G.C. n. 324 del 17.11.2009

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 346del 06.10.2009

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO-APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA.

PARERI PREVENTIVI

Al sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarita TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE
SERVIZIO
f.to f.to
Arch. Angelo Gregorio Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: [] Sindaco
[] Assessore al ramo
[ ] Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO: con provvedimento adottato dalla G.C. N. 18 del 21.03.2002 ¢& stato conferito
all’Arch.Astore Gianluca e Ing.Tommaso Ravera in associazione temporanea ’incarico per la
predisposizione di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva dei lavori di ampliamento e
ristrutturazione del Cimitero del Capoluogo;

CHE con provvedimento di G.C. n. 181 del 07.12.2002 ¢ stato approvato il progetto preliminare del
suddetto intervento, redatto dai tecnici incaricati;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 243 del 14.08.2007 ¢ stato approvato il progetto
definitivo-esecuitivo dei lavori in parola per un importo complessivo dei lavori di € 65.000,00 di
cui € 47.958,23 per lavori comprensivo della somma di € 311,32 per oneri di sicurezza ed €
17.958,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CHE si ¢ reso opportuno rielaborare il computo metrico sia nelle voci che nelle quantita per cui si &
incaricato 1'ufficio tecnico di rimodulare il quadro economico di spesa per la realizzazione
dell’intervento;



CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 211 dell’11.07.2008 ¢ stato riapprovato il progetto
defintivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Cimitero di Casal Velino Capoluogo per un
importo complessivo € 65.000,00 di cui € 52.189,51 per lavori comprensivo della somma di €
299,92 per oneri di sicurezza ed € 12.810,49 per somme a disposizione dell’ Amministrazione come
dal seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI € 52.189,51
1 | Lavori al netto degli oneri di sicurezza € 51.889,59
2 | Oneri per la sicurezza € 299,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 12.810,49
1 [ L.V.A. suilavori 10% | € 5.218,95
2 | Spese tecniche € 3.650,00
3 | Contr. Integrativo 2% € 73,00
4 | IVA su spese tecniche e contr. integr. 20% | € 744,60
5 | Oneri per incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 2% € 1.043,79
6 | Accantonamenti per imprevisti € 2.080,15
C) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 65.000,00

CHE con il suddetto provvedimento si & dato atto che al finanziamento dell’intervento si fara
fronte per € 65.000,00 coni fondi L.R. 8/04 -anno 2007 con contributo in conto interessi ~mutuo
cassa DD.PP. 4509448;

CHE con Determina n. 338 del 08.08.2008 sono stati affidati i lavon alla ditta “Russo Costruzioni
s.a.8.” di Russo geom.Vincenzo & C. con sede in Salerno alla Via L. Staibano n.3, che ha ofterto il
ribasso del 24,801% sull’importo netto dei lavori pari a € 51.889,59 e dunque per 1'importo di €
39.020,46 al netto del ribasso offerto, oltre la somma di € 299,92 per oneri di sicurezza, e pertanto
per un importo contrattuale di € 39.320,38

CONSIDERATO: che si rende necessario ed opportuno apportare lievi modifiche al progetto
originario e nel contempo realizzare ulteriorni opere di completamento funzionali all’intervento

stesso;
CHE tali lavori complementari strettamente necessari al pertezionamento dell’opera, non superando

il cinquanta per cento dell'importo originario, possono essere affidati in estendimento all’impresa
Russo Costruzioni s.a.s, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/06, gia affidataria dei lavori in oggetto,

CHE inoltre ¢ necessario acquisire porzione di terreno di circa 960 mq. riportato al foglio 24,
particella 374 di proprieta del sig. Lanzara Fiorenzo per il corrispettivo di € 4.953,60, giusta
convenzione di cessione volontaria del 26.03.2009;

CHE tale area risulta fondamentale per un eventuale completamento della struttura cimiteriale oltre
che a garantire attualmente un collegamento tra I’area esterna comunale e I’ampliamento in corso di
realizzazione;

CHE I’acquisizione della porzione di immobile sopra descritta ed 1 lavori suppletivi determinano
un’ulteriore spesa di € 5.125,06 non prevista nel quadro economico del progetto originario, cosi
come di seguito rimodulato:



A) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA al netto del ribasso d’asta, € 51.913,53
comprensivo di oneri per la sicurezza

Lavori lordi di perizia al netto degli oneri di sicurezza € 68.636,03

2 | Oneri per la sicurezza € 299,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 18.211,53

1 | LV.A. suilavori 10% | € 5.191,35

2 | Spese tecniche (prog. esecutivo ~— rilievi e frazionamenti) € 5.650,00

3 | Contr. Integrativo 2% -4% | € 153,00

4 | IVA su spese tecniche e contr. integr. 20% € 1.160,60

5 | Oneri per incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 2% € 1.102,98

6 | Espropri — Cessione volontaria € 4.953,60

C) IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 70.125,06

RITENUTO: procedere all’approvazione dell’allegata perizia suppletiva, ai sensi dell’art. 134 del
DPR 554/99;

VISTO il DPR 554/99;
VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.
267/2000;

PROPONE (adeliberato)

Di prendere atto ed approvare la convenzione di cessione volontaria del 26/03/2009 stipulata tra il
Comune di Casal Velino ed il sig. Lanzara Fiorenzo, relativamente all’acquisizione
dell’appezzamento di terreno di circa 960 mq facente parte della particella 374 di maggiore
consistenza individuata nel N.C.T. al Fg. 24 per il corrispettivo di € 4.953,60;

Di approvare I’allegata perizia in estendimento per I’importo suppletivo di € 5.125,06;

Di far fronte alla copertura finanziaria per € 5.000,00 con fondi di cui all’intervento 1090108 cap.
2 imp. 1142/07 e per € 125,06 sull’intervento 2090101 cap. 2

Di affidare i lavori complementari e suppletivi alla ditta Russo Costruzioni s.a.s. di Russo
geom.Vincenzo & C. con sede in Salerno alla Via L. Staibano,3 ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs
163/06 e s.m. per 'importo di € 12.593,15 al netio del ribasso del 24,801% sull’importo lordo di
perizia pari ad € 68.935,95 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 299,92.



Comune di CASAL VELINO

Provincia di Salermno

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO CASAL VELINO CAPOLUOGO

PERIZIA SUPPLETIVA

Flaborato unico

v

RELAZIONE TECNICA — QUADRO ECONOMICO

» QUADRO COMPARATIVO
»  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
» ELENCO NUOVIPREZZI
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PERIZIA SUPPLETIVA
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

Premesso

- che con provvedimento adottaio dalla G.C. N. 18 del 21.03.2002 ¢& stato conferilo
all’ Arch.Astore Gianluca e Ing. Tommaso Ravera in associazione temporanea 1’incarico per
la predisposizione di progettazione preliminare, definiliva e esecutiva dei lavori di
ampliamento e ristrutturazione del Cimitero del Capoluogo;

- che con provvedimento di G.C. n. 181 del 07.12.2002 ¢ stato approvato 1l progetto
preliminare del suddetto intervento, redatto dai tecnici incaricati;

- che con provvedimento adottato dalla G.C. N. 243 del 14.08.2007 ¢ stato approvato il
progetto definitivo-esecuitivo dei lavori in parola per un importo complessivo dei lavori di
€ 65.000,00 di cui € 47.958,23 per lavori comprensivo della somma di € 311,32 per oneri di
sicurezza ed € 17.958,23 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che si & reso opportuno rielaborare il computo metrico sia nelle voci che nelle quantita per
cui & stato incaricato ufficio tecnico di rimodulare il quadro economico di spesa per la
realizzazione dell’intervento;

- che con provvedimento adottato dalla G.C. N. 211 dell’11.07.2008 & stato riapprovato il
progetto defintivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Cimitero di Casal Velino
Capoluogo per un importo complessivo € 65.000,00 di cui € 52.189,51 per lavori
comprensivo della somma di € 299,92 per oneri di sicurezza ed € 12.810,49 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione.

- che con il suddetto provvedimento si & dato atto che al finanziamento dell’intervento si &
fatto fronte per € 65.000,00 con i fondi L.R. 8/04 -anno 2007 con contributo in comnto
interessi —mutuo cassa DD.PP. 4509448;

- che con Determina n. 338 del 08.08.2008 furono affidati i lavori alla ditta “Russo
Costruzioni s.a.s.” di Russo geom.Vincenzo & C. con sede in Salerno alla Via L. Staibano
n.3, con il ribasso del 24,801% sull’importo netto dei lavori pari a € 51.889,59 e dunque per
I'importo di € 39.020,46 al netto del ribasso offerto, oltre la somma di € 299,92 per oneri di
sicurezza, e pertanto per un importo contrattuale di € 39.320,38;

- che con verbale del 29.09.2008 ¢é stata disposta la consegna dei lavori all’impresa Russo
Costruzioni s.a.s.. sotto la Direzione dell’arch. Pasquale Cammarota, tecnico comunale

designato dal Comune di Casal Velino;




Tanto premesso

si rende necessario ed opportuno apportare lievi modifiche al progetto originario e nel

contempo realizzare ulteriori opere di completamento funzionali all’intervento stesso e

necessari al perfezionamento dell’opera; inoltre & necessario acquisire porzione di terreno di

circa 960 mq. riportato al foglio 24, particella 374 che risulta fondamentale per un eventuale

completamento della struttura cimiteriale oltre che a garantire attualmente un collegamento tra

I’area esterna comunale e I’ampliamento in corso di realizzazione.

Si espone di seguito I'importo del progetto originario e ''mporto della perizia suppletiva:

A) IMPORTO DEI LAVORI € 52.189,51
1 | Lavori al netto degli oneri di sicurezza € 51.889,59
2 | Oneri per la sicurezza € 299,92
LB) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 12.810,49
1 [ LV.A. sui lavori 10% | € 5.218,85
2 | Spese tecniche € 3.650,00
3 | Contr. Integrativo 2% € 73,00
4 | IVA su spese tecniche e contr. integr. 20% | € 744,60
5 | Oneri per incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 2% € 1.043,79
6 | Accantonamenti per imprevisti € 2.080,15
C) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €  65.000,00
A) IMPORTO LAVORI Di PERIZIA al netto del ribasso d’asta, € 51.913,53
comprensivo di oneri per la sicurezza
1 | Lavori lordi di perizia al netto degli oneri di sicurezza 41 € 68.636@
2 | Oneri per la sicurezza j € 299@
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMN.NE € 18.211,53
1 | LV.A. suilavori 10% | € 5.191,35
2 | Spese tecniche (prog. esecutivo - rilievi e frazionamenti) € 5.650,00
3 | Contr. Integrativo 2%-4% | € 153,00
4 | IVA su spese tecniche e contr. integr. 20% | € 1.160,60
5 [ Oneri per incentivazione U.T.C., art. 92 D.Lgs. 163/06 2% € 1.102,98
6 | Espropri— Cessione volontaria € 4.953,60
C) J IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 70.125,06




Per la quantificazione dellimporto dei Javor sono stati utilizzati 1 prezzi di cut al Prezzario
Regionale delle OO.PP. per la Campania previo concordamento degli stessi.
Dal suesposto nuovo quadro economico emerge che la descritta perizia suppletiva e di vadante

ha comportato incremento di spesa rispetto al progetto originario pari ad € 5.125,06.
Casal Velino, ottobre 09

L’Impresa 11 Direttore dei Lavori _.
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Comune diCasal Velino
Provincia diSalerno

pag. 1

Lavori di ristrutturazione del cimitero di Casal Velino Capoluogo

Amministrazione Comunale

Data,

ILTE GO
Arch Pasq’%/ Ammarota
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pag. 2

Numn.Ord DIMENSION! tMPORT!
TARiFFA DESIGHAZIONE DEI LAVORY Quantita
par.ug. luny. Iarg.J Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORLA MISURA
1 Scavo a sezione obbiigala,
[ perfogna al 1° sal 581,78
31.020.010.a
SOMMANO me 581,78 3,03 1°7762,78
Rinfianca con sabbia o sabbiella, nella adeguala granulomelria, esequilo a macching,
2.01.040.040 |per tratto tra pozz 1-2 12,50 0,600 0,200 1,50
a per Irtlo tra pozz 2-3 8,20 0,600 0,200 0,98
periralio lra pozz 24 13,70 0,600 0,200 1,64
per traltoira pozz 4-5 19,50 0,600 0,200 2,34
per tratto tra pozz 4-6 14,50 0,600 0,200 1,74
per (rallo tra pozz 6-7 19,30 0,600 0,200 232
periralio lra pozz 6-8 8,70 0,600 0,200 1,04
per lralto \ra pozz 1-9 15,00 0,600 0,200 1,80
per lratlo tra pozz 8-10 11,50 0,600 0,200 1,38
per \ratio tra pozz 10-11 7.20 0,600 0,200 0,86
pes trallo lra pozz 11-12 3,30 0,600 0,200 0,40
per {rafto tra pozz 10-13 7.50 0,600 0,200 0,90
per lrallo tra pozz 1-14 23,00 0,600 0,200 2,76
per trallo tra pozz 14-15 22,70 0,600 0,200 272
per tralio lra pozz 15-16 11,00 0,600 0,200 1,32
per tralto tra pozz 14-17 30,00 0,600 0,200 3,60
poriratto tra pozz 17-18 8,50 0,600 0,200 1,02
per trallo tra pozz 17-19 13,50 0,600 0,200 1,62
a defrarre tubazione B63 5ez=0.003 mq 52,70 0,603 -0,16
a defrarre Wubazione G390 sez.=0.006 mq 24960 0,006 -1,50
per tratto dal contalare acqua al pazzetio A 119,10 0,400 0,150 7,15
Sommano posilivi mc 37,08
Sommano negalivi me -1.66
SOMMANQC mc| 3543 2,2 1141,55
Rinlerro con materiale di risulla proveriente da scavo,
.01.040.010 | per lratlo tra pozz 1-2 “(H/peso=(0,8010,50)/2) 12,50 0,600 0,650 4,88
1 perlrallo tra porz 1-1bis 3,50 0,600 0,600 1,26
por trallo tra pozz 1-1bis 4,50 0,600 0,600 162
per tratto tra pozz 2-3 8,20 0,600 0,600 295
per lratto tra pozz 24 13,70 0,600 0,600 4,93
perimalio tra pozz 4-5 19,50 0,600 0,800 7,02
per trallo tra pozz 4-6 14,50 0,600 0,600 5,22
per tratto Ira pozz 6-7 19,30 0,600 0,600 6,95
periratlo tra pozz 5-8 8,70 0,G00 0,600 3,13
pertralio tra pozz 1-9 15,00 0,600 0,600, 540
per trallo {ra pozz 910 11,50 0,600 0,600 414
per tratto fra pozz 10-11 7.20 0,600 0,600 2,59
perlratio ira pozz 11-12 3,30 0,600 0,600 1,19
perirallo tra pozz 10-13 7,50 0,600 0,600 2,70
per trallo tra pozz 1414 23,00 0,600 0,600 8,28
per tralto ira pozz 14-15 22,70 0,600 0,600 8,17
per lratto ira pozz 15-16 11,00 0,600 0,600 3,55
pertralto ira pozz 14-17 30,00 0,800 0,500 10,80
per trallo tra pozz 17-1B 8,50 0,600 0,600 3.06
per tralto tra pozz 17-19 13,50 0,500 0,600 4,86
a delrarre rirfianco con sabbia -13,32
perfogna 1°sa) 374,06
Sommano posilivi mc a67.17
Sommano negalivi me -13,32
SOMMANO mc| 453,85 1,85 839,62
Traspocio a rifiuto di maleriale proveniente da tavon di movimenli lerra
01.050.010 )per fogna al 1* sal 207,72
SOMMAND me 207,72 585 1'21516
Rinfianco con sabbia o sabibietta,
04.010.010 |per logna a) 1° sa) 87,94
SOMMANO me 87,94 46,85 47128,78
Tubazione per condolie di scarico in policlilene strutturalo ad alta densild, del diametro @ 200 mm.
02.040.030 (per fogna al 1° sal 186,05
. per ripristino fogna zona ingresso principale 20,70/
per fiprislino fogna zona ingresso principale 8,00
SOMMANO m( 21575 14,76 318447
Tubarione per condolle di scarico in polilifene srutturato ad alta densita, del diametro O 315 mm.
32.040.030 |per fogna al 1° sa) G7,00
SOMMANO ml 67,00 26,40 1768,80
Porzetti di raccordo pedonali, non diaframmali, realizzati con elementi prefabbricati in cemento
A RIPORTARE 14°041,17
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Num.Ord DIMENSIONI - IMPORTI
TﬂRiFFf‘; DESIGNAZIONE DE( LAVORI Quantita -
par.ug. ‘ lung. J larg. Hipeso unilario TOTALE
RIPORTO 14'041,17
11.04.020.010 | vibrali, della misura 100 x 100 x 100 cm,
g per pozzetin impianto eletirico n*1 1,00
per fogna al 1* sal 23,00
SOMMANO cadauno 24,00 156,92 3°766,08
@ Anello per prolunga per pozzelli di raccordo pedonali, non diaframmal), realizzati con elementi
U.04.020.030 | prefabbricali in cemento vibrali, della misura 100 x 100 x 100 om.
A per fogna al 1°sal 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 181,58 4’80266
10 Solelta per pozzetli di tipo pesante per trallico carrabile realizato con element) prefabbricali in
U.04,020.120 | cemenlo vibralo, della misura 100 x 100 cm.
.a per fogna al 1*5al 23,00
per pozzelto esislenle 1,00
SOMMANO cadauno 24,00 97,28 2733472
1 Fomilura e posa in opera di chiusini, caditole e griglie in ghisa sferoidale,
U.04,020.250 [ per chiusini pozz inercettazione impianto eleltrico S0x50 17,00 20,000 340,00
a per chiusini pozz inercellazions implanto elellrico 70x70 ( n®1) 1,00 63,000 63,00
per thiusini parz inercetiazione impianto idrico { A-C ) 50x50 2,00 20,000 40,00
per chiusing pazz, fonlanini (B8-D-E-F-1bis) 5,00 16,000 80,00,
per chiusini pozz. fogna bianca 23,00 63,000 1°449,00
per chiusini pozz. esistenle 1,00] 63,000 63,00
per griglia zona ingresso princpale 2,00 25,000 50,00
per pozzetlo zona ingresso principale 2,00 20,000 40,00
SOMMANQ Kg 2°'125,00 3,12 6'630,00
12 Scavo a sezione abbligata, o terrenl di qualsiasi nalura ¢ compattezza, con esclusioni di quelle
£,01.030.020 |rocciose lufacee e argiliose,
a per predisposizione impianto eleltrico per pozz 1 0,80 0,800 0,600 0,38
" " per pozz 2 0,680 D,600 0,500 0,18
" - per pozz 3 0,60 0,600 0,500 0,18
" " per pozz 4 0,60 0,600, 0,500 0,18
“ " perpozz 5 0,60, 0,600 0,500 0,18
* N per pozz 6 0,60 0,600 0,500 0,18
" " perpozz 7 0,60 0,600 0,500 0,18
" *  perpoz8 0,60 0,600 0,500 0,18
! " perpozz9 0,50 0,600 0,500 0,18
. " perpoz 10 080 0,600 0,500 0,18
“ " perpozz 11 0,60 0,600 0,500 0,18
" * per pozz 13 0,60 0,600 0,500 0,18
" ' perpozz 14 0,60 0,600 0,500 0,18
" " perpozz 15 0,60 0,600 0,500 0,18
" " perpoz 16 0,680 0,600 0,500 0,18
* " per pozz 17 0,60 0,600 0,500 0,18
" * per pazz 18 0,60 0,600 0,500 0,18
" " perpozz 18 0,60 0,600 0,500 0,18
b * perplinlo 1 bis 0,70 0,700 0,700 034
" " perplinio 3 bis 0,70 D,700 0,700 0,34
" ¢ perplinlo 4 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" " per plinto § bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" " perplinto 7 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" b per plinta 8 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" " perplinlo 9 bis 0,70 0,700 0,700 034
" h per plinlo 11 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
“ " perplinlo 12 0,70 0,700 0,700 0,34
“ " perplinto 13 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
° " paer plinto 14 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" *  perplinlo 15 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" “  per plinlo 16 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" * perplinto 17 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
" * perplinto 18 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
* " perplinto 19 bis 0,70 0,700 0,700 0,34
per tralio tra pozz 1-2 *(Hipeso=(0,80+0,50)/2) 12,50 0,600 0,650 4,88
per fralig lra pozz 1-1bls 3,50 0,600 Q0,600 1,26
par tratto ira pozz 1-1bis 4,50 0,600 0,600 1,62
per tralto tra poxz 2-3 8,20, 0,600 0,600 2,95
per tratlo tra pozz 24 13,70 0,600 0,600 4,93
per (rallo tra pozz 4-5 19,50 0,600 0,600 7,02
pertratio \ra pozz 4-5 14,50 0,600 0,600 522
per tralip tra poxz 6-7 18,30 0,600 0,600 6,95
per tratto tra pozz 68 8,70 0,600 0,600 3,13
per {ralfo tra pozz 1-3 15,00 0,600 0,600 5,40
per tratlo tra pozz 9-10 11,50 0,600 0,600 4,14
per tratio ira pozz 10-11 7.20 0,600 0,600 2,59
per lratto tra pozz 11-12 3,30 0,600 0,600 1,19
per {ralto tra pozz 10-13 7,50 0,600 0,600 2,70
perirslio tra pozz 1-14 23,00 0,600 0,600 8,28
pertratiolra pozz 14-15 22,70 0,600 0,600 8,17
per tratto tra pozz 15-16 11,00 0,600 0,600 3,86
per (ralto tra pozz 14-17 30,00 0,600 0,600 10,80
pertrallo tra pozz 17-18 8,50 0,600 0,600 308
per trallo tra pozz 17-19 13,50 0,600 0,600 4,86
per tratlo dal comtalore acqua a2( pozz. A 111,60 0,400 0,150 6,70
per plinti di ancoraggio palelli di recinzione atea cimiteriala 46,00 0,40 0,400 0,500 368
per sislemazione fogna zona ingresso principale 20,30 0,600 0,600 731
per sistemazione fogna zona ingressa principate 9,00 0,600 0,600 3,24
per poxzetlo zona ingresso principale 0,60 0,600 0,700 0,25
A RIPORTARE 123,17 31°674,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanlita
par.ug. lung, larg. Mipeso unitario TOTALE
RIPORTO 12317 31'674,63
per pozzello per griglia zona ingressc principale 0,60 0,600 0,500 0,18
per pozzelio per griglia zona ingresso principale 0,60 0,600 0,500 0,18
per zona ingresso principale, loosti a DX 0,80 2,200 0,150 0,26
per zona ingresso principale,loculi a DX 5,95 1,350 0,150 1,20
par zona ingresso prindpale Joculi a DX 5,95] 0,300 0,150 0,27
addrarre chiusinn @,4D! 0,400 0,150 -0,02
a detrarre grigtia 0,50 0,500 0,150 -0,04
per zona ingresso principale, loculi a SX 0,80 2,200 0,150 0,26
per 2ona ingresso principale, loculi a SX 5,95 1,400 0,150 1,25
per zona ingresso principale, loauti a SX 1,45 0,300 0,150 0,07
per zona ingresso principale, loculi a SX 4,40 0,300 0,150 0,20
a detrarre chiusino 0,40 0,400 0,150 -0,02
a detrarre grigha 0,50 0,400 0,150 0,02
per zona ingresso principate,ripristino esistente 4,40 0,600 0,150 0,40
per zpna ingresso princpale,riprisiino esislente 3,30 0,600 0,150 0,30
Sommano poslitivi me 127,74
Sommano negalivi mc 0,11
SOMMANO mc 127,63 45,54 5781227
13 Trasporto a discarica autorizzata conlroliala di materiali di risulta,provennienti da movimendi terra
£.01.050.020 |eseguiti anche a mano o in zone disagiala,
a dalla voce n 12 sono me.. . 12763
dafla voce 1 35 sono me.. 83,82 0,150 12,57
dalla voce n 36 sono me. 4,05 0,150 0,73
a defrarre voce rinterro sono me -88,67
Sommano positivi me 140,93
Sommaro negativi me 88,67
SOMMANO mc 52,26 2350 122811
14 Cavidotto in tubazione flessibile corrugala a doppia parete per linee di alimentazione elefirica in
L..02.040.130. | polietilene ad alla densita, del diametro mm 63,
c pertmlio tra pozz 1-14 663 23,00 23,00
periratto lra pozz 1-2 " 12,50 12,50
perimtlo ira pozz 1-1bis  * 3,50 3,50
pertralio trapozz 24 13,70 13,70
SOMMANO ml 52,70 3,20 172,86
15 . Cavidolto in lubazione flessibile corrugata a doppia parete per tinee di alimeniazione oletirica in
-.02.040.130. |policlilene ad alta densita, del diamelro mm 90 mixn.
3 pertmalio ira pozz 1-2 B30 12,50 12,50
per frallo lrapozz 23 " 8,20 8,20
periralto fra pozz 24 * 13,70 13,70
pertratlo fra pozz 45 18,50 19,50
periralio tra pozz 4-6 * 14,50 14,50
perirallo tra pozz 6-7 19,30 19,30
per tratto ira pozz 68 " 8,70 8,70
por trallo tra pozz 1-9 * 15,00 15,00
periralio tra pozz 9-10 11,50 11,50
periratlo Ira pozz 10-11 " 7,20 7,20
per tratlo tra poxz 11-12 3,30 3,30
per lrallo tra pozz 10-13 " 7,50, 7,50
perirallo trapozz 1-14 " 23,00 23,00
per tratto tra pozz 14-15 22,70 22,70
per tralto tra poxz 15-16 11,00 11,001
perirallo tra pozz 14-17  * 30,00 30,00
periratio trapozz 17-18 " B,50 B,50
per tratto trapozz 17-19  “ 13,50 13,50,
SOMMANO ml 24960 4,83 1°205,57
6 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nefla adeguata granulomelria, eseguilo a macching.
~.01.040.040 {per logna al 1* sa! 87,4
]
SOMMANO mc 87,94 jciepeie] 2'833,43
7 Pozzettl di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzati con elementi prefabbricati in cemento
1.0:4.020.010 | vibrati, della misura 40 x 40 x 40 cm.
: per pozzetll dintercetiazione impianto eletirico, sono n*17 17.00
per pozzelli dintercetiazione impianlo idnco, A-C 2,00
per pozzetlo zona ingresso principale 3,00
per pozzello grigha zona ingresso principale 2,00
SOMMANO cadauno 24,00 37,41 897,84
3 Coperchio per pozzelti di lipo leggeri realizzato con elemenli prefabbricati in cemenlo vibralo posti
.04.020,040 | in opera compreso ogni onere @ maggisters, normale 40 x 40 an,
SOMMANO cadauno 0,00 10,11 0,00]
3 Tubi in cemento vibrato con incasso con incasso maschio e femmina , det diamelro intemo di 200
02.010.010 |mm.
per ugni plinlo predisposto, sono :n*16 16,00
SOMMANO ml 16,00 16,14 258,24
A RIPORTARE 44'082,95
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Hum.Ord. DIMENSION!I N IMPORT{
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quaniita =
par.ug. {ung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORYO 44°082,85
0 Conglomeralo cementizio fomilo 8 pasio in opera per opere non stridlurali, a dosaggio con cemenlo
1.03.010.010 (32,5 R, con i seguenti dosaggi : 300 kg/me
b per predisposizione plinti per pali illuminazione, sono :n*16 16,00 0,70 0,700 0,600 4,70
per riprislino pavinerazione dal contatore acqua al pozz.A 7,70 0,400 0,150 0,46
per ripristine pavimeniazione dal contatore acqua al porzA 106,90 0,400 0,150 6,41
per zona ingresso principale, locuti a DX 0,80 2,200 0,150 0,26
per zona ingresso principale,loculi a DX 5,95 1,350, 0,150 1,20
per zona ingresso principale, Joculi a DX 595 0,300 0,150 0,27
a delrarre chiusino 0,40] 0,400 0,150 -0,02
a detracre griglia 0,50 0,500 0,150 -0,04
per zona ingresso principale, leculi 3 SX 0,80 2,200 0,150 0,26
per zona ingresso principale, loculi a SX 5,85 1,400 0,150 1,25
per zona ingresso principale, loculi a SX 1,45 0,300 0,150 0,07
per zona ingresso principale, loali a §X 4,40 0,300 0,150 0,20
a delrarre chiusinag 0,40 0,400 0,150 -0,02
a delrarro griglia 0,50 0,400 0,150 -0,03
per zona ingresso principale ripristino esistenle 4,40 0,600 0,150 0,40
per zona ingressa prindpale spristino esisiente 3,30 0,600 0,150 0,30
per chiusini pazz Inercaltazione impianto elelirico 50x50 17,00 2,60 0,150 0,200 1,33
per chiusini pazz inercettazione impianto elelirico 70x70 ( n°1) 2,00 340 0,150 0,200 0.20
per chiusini pazz inereeltazione impianto idrico ( A-C ) 50x50 2,00 260 0,150 0,200 0,16
per chlusini pazz. fontanini {B-D-£-F-1bis) 5,00 2,60 0,150 0,200 0,39,
per chiusini pozz, fogna bianca 23,00 3,40 0,150 0,200 2,35
per chiusini poez. esistenle 1,00 3,40 0,150 0,200 0,10
per grighia zona ingresse principale 2,00 2,60 0,150 0,200 0,16
per pozzetto zona ingresso principale 2,00 2,60 0,150 0,200 0,16
Sommarno positivi mc 20,63
Sommano negativi mc 0,11
SOMMANO me 20,52 85,37 1751,79
1 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, lunghezza 1,5 m,
.05,020.010. | per ogni plinto predisposto, sono :n*16 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 7937 1°269,92
2 Corda d rame nudo,in opera complela di morsatli e capicorda, sezione nominate 16 mmo,
.05,010.010.|per tralto tra pozz 1-2 14,50 14,50
periratto tra pozz 1-1bis 5,50 5,50
per fratlo tra pozz 2-3 10,20 10,20
per trallo tra pozz 2-4 15,76 15,70
per lralio tra pozz 4-5 21,50 21,50
per {ratlo lra pozz 46 16,50 16,50
per lrat{o lra pozz 6-7 21,30 21,30
per iratio (ra pozz 6-8 10,70 10,70
perfraio ira pozz 1-8 17,00 17,00
per tratto ira pozz 9-10 13,50 13,50
per tralto fra pozz 10-11 9,20 9,20
per tratto tra pozz 11-12 5,30, 5,30
per tratlo fra pozz 10-13 9,50 9,50
por lrallo tra pozz 1-14 25,00 25,00
per Irallo tra pozz 14-15 24,70 24,70
per lratlo tra pozz 15-16 13,00 13,00
pertratio tra pozz 14-17 32,00 32,00
per tratio tra pozz 17-18 10,50 10,50
por tralio lra pozz 17-19 15,50 15,50
SOMMANO ml 281,10 3,62 1°053,78
3 Tubi in polielilene PE B0 iwbazione del diamelro estermno 63 mm, spessore 3,8 mm.
1.01.030.040
» SOMMANO mi 0,00 5,57 0,00
4 Tubi in polietiiene PE BD lubazione det diamelro estemp 32 mm, spessora 3,0 mm.
1,01.030.050 | per atimentazione fontanini ira pozz A-B 50,00 50,00
B per alimentazione fontanini ra pozz A-C 26,50 26,50
per alimentazione fontanini fra pazz C-D 34,50 34,50
per alimentazione fonlanini tra pozz C-E 35,00 35,00
per alimentazione fontanini tra pozz A-F 69,00 63,00
per alimentazione fontanini tra pozz F-contalore 50,10 50,10
per alimentazione fonlanini al contatore,ven. 5,00 5,00
SOMMANO ml 270,10 4,44 1'199,24
5 . Pozzelli di raccordo pedonali, non dialrammati, realizzati con elemenli prefabbricali in cemento
.04.020,010 |vibrati, detla misura 30 x 30 x 30 cm.
) per predisposizione lontanini, B-D-E-F-1bis 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 28,75 14375
3 Coperchio per pozzetii di tipo leggeri realizzato con elamenti prefabbricali in cemento vibrato posli
.04.020.040 | in opera compreso ogni cnere ¢ maggistero, normate 30 x 30 om,
1
SOMMAND cadaunc 0,00 8,82, 0,00
7 Scavo di splaleamento eseguito con mezzi meccanict in rocce sciolte.
A RIPORTARE 49°501,43
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Hum.Ord DIMENSIONI IMPORT!
TARiFFA DESIGNAZIONE DE{ LAVOR! Quanlita
. par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 48°501,43
£.01.010.020 |per fogna al 1°sal 1°091,44
3
SOMMANO mc 1°091,44 4.41 4'813,25
20 Scavo a sexione obbligata,
.020.010.a SOMMAND me 0,00 3,03 0,00
39 Trasporlo a rifiulo di materiale proveniente da lavor di movimenti lera
£.01.050.010 | per fogna al 1°sal 207,72
a pef fogna al 1° sal 61590
SOMMANO mc 82362 585 4'816,18
10 Formazione di rilevato secondo le sagome prascritte con materiali idonei, provenienli sia dagh scavi,
1.05.020.010 |che dalle cave,
a perlogna al 1° sal 47554
SOMMANO mc 475,54 5,98 284373
11 Fomitura e posa in opera di fontanino del diamelro @ /2 complelo di : anesto a sfera  sulla
P O1 condoia,lubo zincato di ml 1,5raccorderia, rubinelio a sfera con podagomma e stalfe di fissaggio, it
tulto monlalo in opera a regola d'arle.
per fontanini neli'area cimiteriale(2-3-4-5) 4,00
SOMMANDO cadauno 4,00 82,50 331,60
2 Fomilura e posa in opera di maschera decoraliva in ghisa per fonlanino del diamelre @ 1/2
P02 completo di @ aresto a sfora sulla condotta raccorderia, subinetlo in ollone, slaffe di fissaggio al
muro, il {ullo montalo in opera aregola d'arte,
per fontanini zona ingresso principale { 1-1bis } 2,00
SOMMAND cadauno 2,00 337,00 674,00
3 Recinzione in rete metallica zincala a maglie rellangotan { 7,5 x 5 ) cm di altezza 1,25 m , in opera
\P 03 Incluso palelti di sostegno In profilato di ferro a T di allezza 1,50 m ,
per defimitazione superfice di femeno acgulsilo 58,30 58,30
per delimitazionz supedice di terreno acquisito 10,00 10,00
per delimilazione superfice ¢i tefreno acquisilo 8,30 9.30
SOMMANO Ml 77,60 39,28 3°048,13
4 Pavimento formato da frammenti di |astra di plelra di Gorgoglione ad opera inceda di spessore cm
.22.010.128(4,00 2 5,50,
> per zona ingresso principale, loculi a DX 0,80 2,200 1,76
per zona ingresso prindpate,jocull @ OX 5,95 1,350 8,03
per zona ingresso prindpate loculi a DX 5,95 0,300 1,79
3 detrarre chiusino 0,40 0,400 0,16
a delrarre griglia 0,50 0,500 -0,25
per zona ingresso prindpale, loculi a SX 0,80 2,200 1,76
pef zona ingresso prindpale, locuti a SX 5,95 1,400 8,33
pac zana ingresso prindpale, foculi a 5X 1,45 0,300 0,44
per zona ingresso principale, loculi a SX 4,40 0,300 1,32
a delrarre chiusino 0,40 0,400 -0,16
a detrarre grigtia 0,50 0,400, -0,20
per zona ingresso prindpale,fiprislino esistenie 4,40 0,600 2,64
per zona ingresso prindpale,ripristino esistente 3,30 0,600 1,98
Sommano posibivimq 28,05
Sommano negalivi mg 0,77
SOMMANO mq 27,28 36,30 990,26
5 Demolizione di massi , massetlo conlinuo in caleestruxzo o malta cemenlizia di sotlofondi plalee e
.02.060.130 | simili, non armali di spessore da 10,1 2 20 cm.
' per sislemazione zona ingresso principale 5,00 1,700 8,50
per lubo acqua dal contatore al pozz. A 7,70 0,400 3,08
per (ubo acqua dal contatore al pozz. A 11,00 0,600 6,60
per tubo acqua dal contatore al pozz. A 95,90 0,400 38,36
per zona ingresso prindpale, locuti a DX 0,80 2,200 1,76
pef zona ingresso principale loculi a DX 5,95 1,350 8,03
per zona ingresso principale,loculi a DX 5,95 0,300 1,79
a delrarre chiusina 0,40 0,400 -0,16
adetrarre grighia 0,50 0,500 0,25
per zona ingresso principate, locull a SX 0,680 2,200 1,76
per zona ingresso principale, loculi a SX 595 1,400 8,33]
per zona ingresso prindpale, loculi a SX 145 0,300 0,44
per zona ingresso prindpale, loculi a X 4,40 0,300 1,32
a delrarre chiusino 0,40 0,400 -0,16
a delrarre griglia 0,50 0,400 -0,20
Per zona ingresso prirncipale,ripristine esisiente 4,40 0,600 2,64
per zona ingresso principale ripristino esistenle 3,30 0,600 1,98
Sommano posilivimq 84,59
Sommano hegativi mq 0,77
SOMMANO mq B3B2 13,46 17128,22
A RIPORTARE 66'148,80
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Num.Ord DIMENSION! IMPDRTI
TARiFF/; DESIGNAZIONE DE) LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. 1/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6B"148,80
36 Demolizione di lastte o quadrotti di pielra naturalg,per uno spessore di 5 an compreso il soltofondo
R.0G0.010.b |dello spessore fino a5 cm.
per zona ingresso principale(per tubo acqua) 170 0,500 3,85
per zona ingresso principale(per pazzetio) 1.00 1,000 1,00
SOMMAND my 4,85 8,93 43,31
37 Cordoni per marciapiedi in conglomeralo cemenlizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo
(J 05,030 020 (scavo di fondazione, compreso il gelio di fendazions in conglemerato di cemento, ed og ... per dare
b il {avoro finilo a regola d'arle, misurato secondo l'asse det ciglio: Cardone prefabbricato da an
10+12x25x100
per sistemazione loculi a DX ingresso principale 2,00 595 11,90
par sislemaziona loculi a SX ingresso principale 585 5.95
per sislemazione locufi @ SX ingresso princpale 4,70 4,70
SOMMANO m 22,55 19,49 439,50
kt:} Rele in acdaio eletrosaldata a maglia quadra conlrollata e qualificata secondo |2 Norme Tecniche
R.05.030.100 |per le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione, (avorata, tagliala a ... ogni sirido,
A legalwe alle barre ancorale alla volla, distanzialon, ecc. Rele in acciaio eleltrosaldata a maglia
quadra
pec zona ingressa principale, loculi a DX 0,80 2,200 4,000 7,04
per zona ingresso princpate,loculi a DX 595 1,350 4,000 32,13
per 2ona ingresso principale loculi & DX 5,85 0,300 4,000 7,14
a delrarre chiusino © 0,40 0,400 4,000 -0,64
a delrarre grighia 0,50 3,500 4,000 -1,00
per zona ingresso principate, locutt a SX 0,80 2,200 4,000 7.04
per zona ingresso principate, locufi a SX 5,95 1,400 4,000 33,32
per zona ingresso prindpale, loculi 8 85X 1,45 0,300 4,000 1,74
per zona ingresso principale, loculi a SX 4,40 0,300 4,000 5,28
a delrarre ehlusino 0,40 0,400 4,000 -0,64
a delrarre grigha 0,50 0,400 4,000 -0,80
per zona ingresso principale,riprislino esistente 4,40 0,600 4,000 10,56
per zona ingresso principale,riprislino esistente 330 0,600 4,000 792
Sommano posllivi kg 11217
Sommano negalivi kg -3,08
SOMMAND kg 109,09 1,72 18763
39 Discendenti fomile in opera compreso pezzi speciali ed opni altro onere @ magistero per dace
£.11.070.120 |{opera finita a regola d'arla compreso collari di sostegno in rame da 6110
ki per collegamenlo grondaie loculi falo DX ingresso prncipale 3,000 3,00
per coliegamenlo grondaie ioauli [alo DX ingrasso principale,curva 1,25
per collegamenlo grondaie loculi Ialo SX ingresso principale 3,000 3,00
per collegamento grondaie locut lato 8X ingresso principale,curva 1.25
SOMMANO m 8,50 13,73 116,71
Parziale LAVORI A MISURA curo 668°835,95
TOTALE ecuro £68°935,95
Data,
A RIPORTARE

COMMITTENTE! Amministrazione Comunale
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.unita

Num.Ord. , N PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dt UNITARIO
misura

Nr. 1 Recinziong in rele melallica zincala a maglie rellangolari ( 7,5 x 5 ) cm di allezza 1,25 m , in opera incluso paletti di sosiegno in profilalo
NP 03 diferroa T dialtezza {50 m .

euro (trentariove/28) Ml 35,28
Nr. 2 Scavo a sezione obbligala,
E euro (tre/03) mc 3,03
01.020.010.a
Nr.3 Scavo di splateamento eseguilo con mezzi meccanici in rocce sciolle.
E.01.010.020 |euro {quattro/at) mc 441
a
Nr. 4 Scavo a sezione obbligala, ni terreni di qualsiasi nalura e compallezza, con esclusioni di quelle roceiose lufacee e argillose,
£.01.030.020 |euro {quarantacinque/54) me 45,54
a’
Nr. 5 Rinlerro con malenale di risulla provenienie da scavo,
E£.01.040.010 |euro (uno/85) mc 1,85
.a
Nr. 6 Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulomelria, eseguito a macchina.
£.01.040.040 (euro (trentadue/22) mc 32,22
a
Nr. 7 Trasporto a rifiuto di malenale provenienie da tavori di movimenti terra
E.01.050.010 |euro (cinque/B5) mc 5,85
a
Nr. 8 Trasporlo a discarica aulorizzata controltata di materiall di risulla,provennienti da movimenti lema eseguili anche a mano o in zone
E.01.050.020 |disagiate,
.a euro {ventitre/50) mc 23,50
Nr. 9 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non slrullurall, a dosaggio con cemento 32,5 R, con i seguenti dosaggi :
£.03.010.010 |300 kg/mc
4 euro (ottantacinque/37) mc 85,37
Nr. 10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciall ed ogni allro onere e magisiero per dare 'opera finila a regola d'arte compreso
E.11.070.120 |collari di soslegno in rame da 6/10
1 euro (tredici/73) m 13,73
Nr. 11 Pavimenio formato da frammenti di lasira di pietra di Gorgoglione ad opera incenta di spessore cm 4,00 a 6,50.
£.22.010.128 |euro (trentasel/30) mq 36,30
b
Nr. 42 Cavidotlo in tubazione flessibile comugala a doppia parele per linee di alimen{azione efelirica in polietilene ad atta densila, del diamelro
L.02.040.130.|mm 63.
c curo (tref28) mi 3,28
Nr. 13 idem c.s. ...diamefro mm S0 mm.
L.02.040.130. |euro (quattro/B3) mi 4,83
e
Nr. 14 Corda di reme nudo,in opera completa di morsetli e capicorda, sezione nominale 16 mmgq.
L.05.010.010.|euro (tre/62) ml 3,62
c
Nr. 15 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincalo a caldo, lunghezza 1,5 m.
L.05.020.010. |euro (settantanove/37) cadauno 79,37
a
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di fontanino del diametro @ 1/2 complelo di : arresto a sfera sulla condolta,lubo zincalo di mi 1,5,raccorderia,
NP 01 rubinellp a sfera con portagomma e siafie di fissaggio, il tutlo montato in opera a regola d'arte.

euro {ottantadue/S0) cadauno 82,90
Nr. 17 Fornilura e posa in opera di maschera decorativa in ghisa per fontanino del diametro @ 1/2 completo di : aresto a sfera sulla
NP 02 condolta,raccorderia, rubinetio in ollone, staffe di fissaggio al muro, il tutto montato in opera a regola d'arte.

euro (trecentotrentasette/00) cadauno 337,00
Nr. 18 Demolizione di massi , massetto conlinuo in calcestruzzo o malla cemenlizia di sottofondi platee e simili, non armati di spessore da
R.02.060.130(10,1a 20 cm.
b euro (tredici/46) mq 13,46
Nr. 19 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra conlrollata e qualifiicala secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni det 23-09- 2005,
R.05.030.100 |di qualsiasi dimensione, lavorata, lagliala a misura e posia in opera a regola d'arle per ripristini di murature anche voltaie, compreso
A ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanzialori, ecc. Rele in acciaio elelirosaldata 2 magiia quadra

euro (unof72) kg 1,72
Nr. 20 Demolizione di tastre o quadrotli di pietra naturale,per uno spessore di 5 cm compreso il soltofondo dello spessore fino a 5 cm.
R.060.010.b |euro (otto/93) mg 8,93
Nr. 21 Tubi in potietilene PE 80,tubazione del diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm.
U.01.630.040|euro {cinquel/57) ml 5,57
b
Nr. 22 idem ©.5. ..diametro estemo 32 mm, spessore 3,0 mm.
U.01,030.050 | euro (qualtro/44) mi 4,44
K
Nr. 23 Tubi in cemento vibrato con incasso con incasso maschio e femmina , del diamelro intemo di 200 mm,
4.02.010.010 euro (sedici/14) ml 16,14
Nr. 24 Tubazione per condote di scarico in polietilene strutiurato ad alta densita, def diametro £ 200 mm.
U.02.040.030 | euro (qualtordici/76) ml 14,76
.c
Nr. 25 idem c.s. ...diametro 3 315 mm.
U.02.040.030 [euro {venliseii40) mi 26,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d; UNITARIO
misura

e
Nr. 26 Rinfianco con sabbia o sabbiella,
U.04.010.010 |euro (quaraniasei/95) me 46,95
b
Nr. 27 Pozzetli di raccordo pedonati, non diaframmali, realizzati con elementi prefabbricali in cemento vibrati, della misura 30 x 30 x 30 cm.
U.04.020.010 [euro (ventiotto/75) cadauno 28,75
b
Nr. 28 idem c.s. ...della misura 40 x 40 x 40 cm.
U.04.020.010 |euro (trentasetieldl) cadauno 37,41
c .
Nr. 29 idem c.s, ...della misura 100 x 100 x 100 cm.
1.04.020.010 |euro (centocinguantaseil92) cadauno 156,92
Jd
Nr. 30 Anello per prolunga per pozzelli di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzali con elementi prefabbricali in cemento vibrali, detla
U.04.020.030 |misura 100 x 100 x 100 cm,
A euro (cenfootfantauno/58) cadauno 181,58
Nr. 31 Coperchio per pozzetli di tipo leggeri realizzalo con elementi prefabbricali in cemenlo vibrato posti in opera compreso ogni onere e
U.04.020.040 [ maggistero, normale 30 x 30 cm.
a euro (olto/82) cadauno 8,82
Nr, 32 idem c.s. ...maggistero, normale 40 x 40 cm.
U.04.020.040 (euro (dlecit1) cadauno 10,11
b
Nr. 33 Solelta per pozzetli di lipo pesante per traffico carabile realizzalo con elementi prefabbricati in cemenlo vibralo, della misura 100 x 100
U.04.020.120 [cm.
-a euro (novantasette/28) cadauno 97,28
'Nr. 34 Fornilura e posa in opera di chiusini, cadiloie e griglie in ghisa sferoidale,
U.04.020.250 |euro {tre/12) Kg 3,12
.a
Nr. 35 Formazione di rilevalo secondo ie sagome prescrille con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi, che dalle cave,
U.05.020.010 {euro (cinque/98) me 5,98
a
Nr. 36 Cordani per marciapledi in conglomerato cemenlizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il gello
U.05.030.020 |di fondazione in conglomeralo di cemento, ed ogni altro onere e magisiero per dare it lavoro finilo a regola d'arle, misuralo secondo
b I'asse def ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10+12x25x100

euro (diciannove/49) m 18,49

Data,

AT Feegicd
Arch Rgsgyale Cammarola
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Delibera di G.C. n. 324 del 17.11.2009
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
NON ACQUISITE osservazioni in merito;
CON VOTI unanimi espressi come per legge;
DELIBERA
1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del

dispositivo.

2. Rimettere, per I’esecuzione, copia del presente provvedimento a:
e Settore Il - Ufficio: Tecnico;
e Settore 1l - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione
¢ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.



Delibera di G.C. n. 324 del 17.11.2009
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to rag. Domenico Giordano f.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da ogpi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot.n. S04 O )

OTrasmessa in copia alla Prefettura (prot. 0. ....oeevvveeeenene )
D0

Addi, J{-A2-20 0‘P 1L RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', A{-A7. 200(9 IL RESPONSABILE AA.GG.
; D.ssa énga Caruso

. / f-f’s./btpj

[J Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo p%’ﬁ:ﬁﬁvo di legittimita,

0 ¢ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimitd o competenza, per cui la stessa & divenuta ESECUTIVA ai sensi
del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X ¢& divenuta ESECUTIVA il giomo A4 - A2-20&F. perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L’ESECUZIONE A :

o SETTORE......... | 1 1 PR UFFICIO...Tecnico.........cvvvee...
o SETTORE......... | UFFICIO...Ragioneria...............
o SETTORE.....ccoovviieiiiiiiierienninne UFFICIO....cocoiviiiiniiiiiciiniininnns

o SETTORE........covviiiiiiiiiiiinnnn, UFFICIO....c.ccoiviiiiiiniiiineees



